

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memanjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna memenuhi syarat penyelesaian program studi S-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dengan judul "Pengendalian Biaya Material Proyek Pada CV. Sarana Mandiri Sejabtera Medan SumateraUtara".

Penulis selama melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Yang paling utama penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan semua tugas akhir saya, tanpa ridho dan kehendakNya penulis tidak akan bisa mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang tercinta buat orang tua penulis (Alm.) Yusir. ini janji ananda untuk menyelesaikan kuliah penulis. Semoga disana Bapak bisa melihatnya. buat mamak yurnita, terimakasih atas kasih sayang mamak kepada ananda, Cuma ini yang bisa ananda berikan untuk dukungan dan perhatian yang selama ini mamak berikan ke ananda.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, Mec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Hery Syaria1, SE, Msi selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Linda Lores, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan juga selaku Sekretaris Penguji Meja bijau.
7. Bapak Drs. H. Ali Usman, Msi selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dra. Hj. Rosmaini, Ak, Msi selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan. Seluruh Mahasiswa/i Akuntansi stambuk 2007. Yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungannya. Kenangan manis, canda tawa, suka, duka selama menjalani perkuliahan bersama kalian akan selalu penulis kenang.
13. Terspesial untuk seseorang yang telah mendukung dan memberi motivasi dengan tulus, tanpa dukungannya penulis tidak akan survive. terimakasih untuk semuanya, walaupun jauh namun penulis selalu merasa dekat dengan nya. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis memahami masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan

dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, November

2012 Penulis

SOVIA HENDRI



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Jenis Biaya Material Proyek	4
B. Anggaran Biaya Material Proyek	8
C. Pengendalian Biaya Material Proyek	17
D. Analisis Penyimpangan Biaya	21
E. Kerangka Konseptual	24

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	25
B. Populasi dan Sampel	26
C. Definisi Operasional	26
D. Jenis dan Sumber Data	27

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	28

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	29
1. Anggaran Biaya Material Proyek	29
2. Pengendalian Anggaran Biaya Material Proyek	35
3. Penyimpangan Anggaran Biaya Material Proyek	37
B. Pembahasan	37
1. Anggaran Biaya Material Proyek	37
2. Pengendalian Biaya Material Proyek	40
3. Analisis Penyimpangan Anggaran Biaya Material Proyek	42

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA