

## ABSTRAK

Tolak ukur kesuksesan suatu proyek bagi para kontruksi adalah apakah proyek yang telah dikerjakan dapat diterima oleh pihak owner atau tidak, selain itu proyek yang sudah terlaksana sudah sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan selama proyek berjalan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat membuat pembengkakan biaya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah anggaran proyek berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian manajemen proyek di PT. Kapota Purnawira Karya Medan. Populasi adalah laporan keuangan proyek di PT. Kapota Purnawira Karya Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran proyek di PT. Kapota Purnawira Karya Medan dari tahun 2009 s/d 2010. Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan, penelitian menggunakan jenis data kuantitatif. Sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dasar penyusunan anggaran proyek perusahaan menggolongkan anggaran berdasarkan fungsinya yaitu anggaran secara khusus dibuat untuk tujuan tertentu saja serta berdasarkan pedoman dan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya. Pengendalian biaya proyek dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasi sehingga dapat diketahui penyimpangan biaya proyek

**Kata Kunci :** Anggaran Proyek, Efektivitas, Pengendalian Manajemen.