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KA.TA PENGANTAR 

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, 

karena penulis dapat menyelesaikan kerja praktek pada proyek pembangunan 

Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP FKG - USU). 

Laporan kerja praktek ini adalah merupakan salah satu syarat wajib untuk 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di jurusan 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Medan Area. 

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, penulis berkesempatan untuk 

melaksanakan Kerja Praktek pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit 

Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP FKG - USU). 

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Kerja praktek ini adalah membuat 

suatu perbandingan studi antara ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan 

dengan apa yang terlaksana di lapangan, serta menyerap ilmu pengetahuan yang 

ada di lapangan pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Pendidikan (RSGMP FKG - USU). 

Setelah lebih kurang tiga bulan penulis mengikuti Kerja Praktek ini maka 

penulis menyusun suatu laporan yang berdasarkan pengamatan penulis di 
.... 

lapangan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan ini masih 

terdapat kekurangan-kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, maka untuk itulah 

dengan kerendahan hati penulis siap menerima saran ataupun kritik yang bersifat 

membangun dan bertujuan untuk menyempurnakan laporan ini. 

Dan ak_hirnya pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada siapa saja yang telah banyak membantu penulis, 

sehingga laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Mereka yang telah 

banyak membantu adalah : 

1. Bapak Prof. DR. H. A. Ya'1..llb Matondang MA, selaku Rektor Univesitas 

Medan Area. 

2. Bapak Drs. Dadan Ramlan, M.Eng. Sc, selaku Dekan Fakultas Tek.-iik 

Universitas Medan Aiea. 
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3. Bapak Ir.H.Edy Hermanto, MT. selaku ketua jurusan TeknLlc Sipil dan 

Koordinator Kerja Praktek Universitas Medan Area. 

4. Bapak Ir. Kamaluddin Lubis,MT. selaku Dosen Pembimbing Kerja 

Praktek. 

5. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil dan Staf Pegawai pada Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Medan Area. 

6. Bapak Ir. Sabat MH Purba, selaku Project Manager PT. PURA 

KENCANA KARY A yang telah mengizinkan saya untuk Kerja Praktek 

pada Proyek Rusunawa. 

7. Bapak R. Simanungkalit ST, selaku Site Manager PT. PURA KENCANA 

KARY A yang telah banyak membimbing saya pada Kerja Praktek. 

8. Kepada seluruh karyawan PT. PAESA ENGINEERING yang telah 

banyak membantu saya. 

9. Kepada orang tua, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang 

sedalam-dalamnya. Atas dorongan semangat, maupun materil dan tanpa 

mereka penulis tidak akan pemah berhasil dalam menyelesaikan laporan 

ini. 

10. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah 

membantu terlaksananya laporan ini. 

Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa melimpahkan taufiq dan hida)'ah­

Nya kepada kita semua. Agar kita dapat berguna bagi Bangsa, Negara dan 

berguna juga bagi orang lain serta kita sendiri. Amin ..... 

Medan, Maret 2010 

PENULIS 

Muhammad Fadli Rangkuti 

06 811 0032 

ji 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTARISI 

halaman 

KATA PENGANTAR ... : ................................................................................ i 

DAFT AR 181. ............................................................................................... iii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 

I.1 Latar Belakang Kerja Praktek ......................................................... 1 

I.2 Batasan Masalah ............................................................................. 2 

I.3 Maksud dan Tujuan ............................................... ......................... 2 

1.4 Manfaat Kerja Praktek .................................................................... 3 

I.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data ................................... .3 

I.6 Lokasi Peoyek ................................................................................. 5 

BAB Il TINJAUAN UMUM PROYEK ...................................................... 6 

II.1 Latar Belakang Proyek ................................................................... 6 

II.2 Data Proyek ................................................................................ ~ .. 7 

II.3 Data Teknis .................................................................................... 7 

II.4 St:ruktur Organisasi Proyek. .................. '° ............ .......... ............ . .... 9 

BAB m. PERALATAN DAN SPESIFIKASI BAHAN ........................... 16 

ill.1 Peralatan ..................................................................................... 16 

ill.2 Bahan ............................................................... ........................... 18 

III.3 Persyaratan .................................................................................. 20 

ill.3.1 Umum ...................................................................................... 20 

III.3.2 Uraian Singkat Pekerjaan ........................................................ 21 

iii 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



III.3 .3 Pemeriksaan Material/Bahan ................... '~ ............................... 25 

BAB IV. PELAKSANAAN YANG DILAKSANAKAN ......................... 27 

IV.l Pekerjaan Penggalian Pondasi... ................................................. 27 

IV .2 Pekerjaan Penimbunan ............................................................... 28 

IV .3 Pekerjaan Pondasi. ...................................................................... 29 

IV.4 Pekerjaan Beton Bertulang ......................................................... 30 

IV.5 Pekerjaan Dinding ...................................................................... 32 

IV .6 Pekerjaan Plesteran ..................................................................... 33 

IV.7 Pekerjaan Atap ........................................................................... 33 

IV.8 Pekerjaan Plafond (Langit-langit) ............................................. .34 

IV.9 Pekerjaan Pelapis Lantai dan Dinding ....................................... .35 

IV .10 Pekerjaan Kusen, Daun Pintu Dan Jendela .............................. 3 7 

IV.11 Pekerjaan Pengecatan .............................. , ............................... .38 

BAB V. PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK. ...................................... .40 

V.l Pekerjaan Pendahuluan ................................................................ 40 

V.2 Pekerjaan Tanah dan Pondasi... .................................................. .42 

V.3 Pekerjaan Struktur ...................................................................... 45 

V.4 Pekerjaan Arsitektur ................................................................... 47 

V.5 Pekerjaan Sanitasi dan Perpipaan .............................................. .49 

V .6 Pekerjaan Instalasi Penerangan ................................................... 50 

V.7 Pekerjaan Lain-Iain ..................................................................... 50 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN •....•.......•....•...•.......•.•..•••• ., •••••.•• 51 

iv 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



VI.1 Kesimpulan ............................................................................... 51 

VI.2 Saran .......................................................................................... 51 

LAMP IRAN 

Surat Persetujuan Kerja Praktek 

Surat Selesai Kerja Praktek 

Perhitungan Balok dan Plat Lantai 

Laporan Harian 

Gambar-garnbar P~r~nc~p~n Pr:Qyek 

F oto Dokumentasi 

v 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek 

Dunia kerja pada masa sekarang ini memerlukan tenaga kerja yang 

terampil dibidangnya. Kerja Praktek adalah salah satu usaha untuk 

membandingkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan yang ada di 

lapangan. Kerja Praktek ini merupakan langkah awal untuk memasuki dunia 

kerja yang sebenamya. Dengan bimbingan staf pengajar dan pembimbing di 

lapangan, mahasiswa dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan 

mengadakan studi pengamatan serta pengumpulan data. 

Konstruksi beton suatu bangunan adalah satu dari berbagai masalah yang 

dipelajari dalam pendidikan sarjana teknik sipil. Hal ini sangat penting 

mengingat konstruksi beton bertulang adalah altematif yang dapat dipergunakan 

pada suatu bangunan atau ditinjau dari struktur Mekanika Rekayasa. 

Masalah terpenting dalam suatu proyek pembangunan gedung adalah 

bagaimana proyek tersebut dapat terwujud atau terlaksana dengan baik hingga 

selesai. Suatu pelaksanaan proyek pembangunan konstruksi gedung yang tidak 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku akan banyak menimbulkan masalah 

baik bagi pelaksana itu sendiri, bagi pengawas, maupun bagi pemakai gedung. 

Oleh karena itu, periu dibuat suatu perencanaan yang matang agar langsung 
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dapat dilaksanakan di lapangan. Hal itu dilakukan agar mendapatkan basil yang 

diinginkan, yang antara lain : memenuhi standar spesifikasi yang diinginkan 

(quality), selesai tepat pada waktunya (delivery), biaya yang rendah (cost), serta 

keamanan yang baik (safety). 

1.2. Batasan Masalah. 

Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan penulis serta luasnya 

pokok permasalahan di lapangan serta teknik yang digunakan masih tergolong 

barn bagi penulis, maka penulis tidak bisa menjelaskan secara detail tentang 

pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan 

(RSGMP FKG - USU ) dengan demikian penulis hanya dapat menjelaskan 

tentang beberapa pekerjaan komponen yaitu : 

1. Pekerjaan pembesian dan perakitan kolom. 

2. Pekerjaan pengecoran kolom, tangga dan plat lantai 

3. Pemasangan rangka atap 

4. Pekerjaan Finishing (Pemasangan Kusen/Pintu, Pengecatan, Pemasangan 

Ubin Keramik dan Pemasangan instalasi air bersih dan air kotor). 

.. 
1.3. Maksud dan Tujuan. 

Pelaksanaan kerja praktek dimaksud untuk memperoleh pengalaman 

empiris yang nyata sehingga segala aspek teoretis dapat dipraktekkan selama 

proses pendidikan formal yang dapat direalisasikan dalam dunia pekerjaan yang 

sebenarnya. 

Tujuan kerja praktek antara lain adalah : 

Mengenat · semua hal yang terjadi di- lapangan dan mencatat perbedaan antara 

teori dan praktek di lapangan antara lain: 

1. Memperdalam wawasan mahasiswa mengenai struktur maupun arsitektur 

proyek yang menjadi tempat praktek. 
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2. Menjembatani pengetahuan teoretis yang diperoleh pada bangku kuliah 

dengan kenyataan di lapangan. 

3. Melatih kepekaan mahasiswa akan berbagai persoalan praktis yang 

berkaitan dengan ilmu teknik sipil. 

1.4. Manfaat Kerja Praktek. 

Laporan kerja praktek ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Mahasiswa yang akan membahas hal yang sama. 

2. Fakultas Teknik Sipil Univesitas Medan Area, serta staf pengajar untuk 

mendapatkan informasi/pengetahuan baru dari lapangan. 

3. Penulis sendiri. untuk menambah pengetahuan dan pengalaman agar 

mampu melaksanakan kegiatan yang sama kelak setelah bekerja atau 

terjun ke lapangan. 

Langkah-langkah pengamatan, teknik-teknik pelaksanaan, keunggulan­

keunggulannya, dan data lain yang dibuat dalam laporan tugas Kerja Praktek ini 

dapat berfungsi sebagai bahan masukan, bahan bandingan kelak bila akan 

melaksanakan kegiatan yang sama. .. 

1.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data. 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dari proyek 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Studi lapangan. 

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data adalah dengan cara 

langsung mengamati dan memperhatikan pada objek permasalahan, dengan 

tujuan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan sebagai bahan 

pertimbangan, bahasan dan pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya. 

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan tiga metode, yaitu : 
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I.5.1.1. Wawancara. 

-Cara ini dilakuk:an untuk mendapatkan data-data yang diinginkan 

langsung melalui karyawan di dalam instansi terkait atau para pekerja yang ada 

di lokasi proyek (lapangan) yang larrgsung bertemu untnk menghindari 

kesalahpahaman masalah. 

I.5.1.2. Pengamatan. 

i>engu:mpulan -data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

secara langsung pada lokasi proyek yang diamati sebagai bahan masukan. 

I.5.1.3. Dokumentasi. 

Penulis juga melakukan pengumpttlan data dengan -cara dokmnentasi 

sebagai bahan gambaran yang dapat mempermudah, apabila adanya masalah 

-yarrgtimbul yang terdapat pada pekerjaan proyek. 

1.5.2. Jenis data. 

Jenis data yang diperoleh penulis adalah : 

- Data•data proyek, 

- F oto dokumentasi lapangan, 

- -Gambar-bestek 

- Dokumen Penawaran Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) 

I.5.3. Langkah-langkah pengumpulan data. 

T-eknik pengumpulan data yang dHakukan penuHs untuk mendapatkan 

data yang diperlukan, adalah sebagai berikut : 

1. Bimbingan untuk pengwnpulan data dari dosen pembimbing dan 

pembimbing di lapangan sesuai denganjudul yang ditentuknn. 

2. Bimbingan untuk pengolahan data dari dosen pembimbing dan 

pembimbing di lapangan sesuai dengan judul yang ditentukan. 
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3. Melakukan wawancara kepada pihak instansi terkait untuk 

menjelaskan data-data apa saja yang diperlukan oleh penulis. 

4. Melakukan wawancara kepada dosen pembimbing dan instansi terkait 

apabila mendapatkan kesulitan dalam hal pengolahan data. 

1.5.4. Teknik pengumpulan data. 

l. Mengadakan Stttdi pendahuluan. 

2. Mengadakan studi kepustakaan berdasarkan buku-buku yang berkaitan 

dengan judul yang diambil. 

3, Mengamati secara langsung di lapangan. 

4. Konsultasi dengan pihak yang terkait di proyek tersebut. 

5. Mempelajari gambar-gambar kerja dan spesifikasi teknik. 

1.5.-S. Teknik Pengolaban Data. 

I. Mengkaji data-data yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan dan 

pengendalian mutu pada pekerjaan kolom. 

2. Menynsun langkah-langk:ah teknik pelaksanaan dan pengendalian 

mutu pada pekerjaan kolom. 

3. Melengkapi data-data teknik pelaksanaan dan pengendalian mutu 

dengan data-data teknis dan gambar. 

1.6. Lokasi proyek. 

Adapun proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Pendidikan (RSGMP FKG - USU ) berada di jalan Dr. Mansyur 9 Medan 

Faku!tas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. 
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BAB II 

TINJAUANUMUM PROYEK 

11.1. Latar Belakang Proyek 

Permasalahan--k-ebutuhan tempat -perkuliahan pada Universitas Sumatera 

Utara semakin rneningk:at disebabkan bertarnbahnya mahasiswa yang rnenuntut 

ilmu pada -universitas -tersebut, tingginya akumulasi urbanisasi yang mencari 

perkuliahan yang berkualitas dengan rnenernpatkan Universitas Sumatera Utara 

sebagai :Kampus terbaik di Propinsi Sumatera Utara, ditambah lagi Fakultas 

Kedokteran Gigi adalah fakultas yang terdepan di negeri ini rnaka layak untuk 

diperbaharui tempa1 ruang belajar mengajar. Berbagai permasatahan tersebut 

menyebabkan rnanajemen Universitas Sumatera Utara untuk rnenambah tempat 

perkualiahan ada1a11 salah satu solusi untuk mengatasi masatah tersebut. 

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP 

FKG - USU ) yang merupakan bantuan dari pernerintah yang dikelola oleh 

Universitas Sumatera Utara, diharapkan dapat rnembantu para mahasiswa untuk 

dapat melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa adanya pertukaran jadwal. 

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP FKG 

- USU ) merupakan daya saing untuk merekrut mahasiswa yang berkualitas 

sehingga Universitas Sumtera Utara dapat bersaing dengan universitas -

universitas besar di negeri irJ. 
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11.2. Data Proyek 

NamaProyek : Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan 

Mulut Pendidikan (RSGMP FKG - USU ) 

Pemilik : Universitas Sumatera Utara 

Lokasi : Fakultas Kedokteran Gigi USU, Kampus USU 

Medan 

Luas Bangunan : ± 188 m2 

Luastanah :± 700m2 

Kontraktor : PT. PURA KENCANA KARY A 

NomorKontrak Kontraktor : 0-8/SPfDM.FKG.PU/200~ 

Tanggal Kontrak Kontraktor : 12 September 2009 

-Biaya·Pembangunan : Rp. 1.-126535~00;-

Konsultan Supervisi : CV. BINA KARY A KONSUL TAN 

Masa Pelaksanaan : 120 Hari Kalender 

.. 
·Masa ,Pemeliharaan : 96-Hari Kalnder 

Cara Pembayaran : Berdasarkan Termin 

11.3. Data Teknis. 

Data teknis pada Pembangunan-Gedung·Rumah SakitGigi-dan MulutPendidikan 

(RSGMP FKG - USU ) adalah sebagai berikut : 

a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi. 

1. Galian Tanah untuk Pondasi 

2. Galian Tanah untuk Balok Sloof 

3. Pondasi Tapak Beton Bertulang 

: 76.69 m3 

: 14.60 m3 

: 10.22 m3 
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4. Sloof25/40 Beton Bertulang : l2.94 m3 

5. Drugan kembali untuk Pondasi : 50.64 m3 

b. Pekerjaan Struktur Lantai I : 

1. Kolom 25/40 cm : 10.88 m3 

2. Kolom 25/25 cm : 1.70 m3 

3. Balok 25/60 cm : 19.41 m3 

4. Cor tangga lantai II : 1.92 m3 

5. Plat deck lantai beton bertulang, t= 12 : 21.16 m3 

6. Plat level antara kusen t= 10 cm : 2.30m3 

7. Balok lantai 15/25 cm : 1.38 m3 

8. Ring balok 25/30 cm, teras : 0.65 m3 

9. Ring balom praktis 15/15 cm, tombak layar teras : 0.07 m3 

c. Pekerjaan Struktur Lantai II : 

1. Kolom 25/40 cm : 8.15 m3 

2. Kolom 25/25 cm : 0.64 m3 

3. Ring balok 25/30 cm : 7.41 m3 

4. Plat deck lantai beton brtulang, t=12 : 5.22 m3 

5. Plat level antara kusen, t= 10 cm : 4.03 m3 

.. 
d. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 

1. Pemasangan dinding Bata : 63.09 m3 

2. Kolom 25/25 cm : 893.91 m2 

3. Lantai keramik 40/40 cm : 341.81 m2 

4. Lantai keramik 20/20 cm KM/WC : 34.00 m2 

5. Keramik tangga, 30/30 cm : 16.18 m2 

6. Dinding keramik 20/25 cm KM/WC : 51.90 m3 

7. Plint keramik 15/40 cm : 114.88 m' 

e. Pekerjaan Kosen, Pinto dan Jendela 

1. Kusen : 27 Unit/ 1.43 m3 

2. Pintu : 12 Unit I 36.68 m2 
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3. Jendela : 15 Unit I 24.99 m2 

f. Pekerjaan Atap 

1. Rangka atap + kuda-kuda baja ringan : 636.38 m2 

2. Penutup atap genteng metal : 636.38 m2 

3. Rabung genteng metal : 56.40 m' 

11.4. Struktor Organisasi Proyek. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan suatu proyek, agar segala 

sesuatu di dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar dan baik, 

diperlukan suatu ·oyganisasi kerja yang efisien. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan suatu proyek terlibat unsur­

unsur utama dalam menciptakan, mewujudkan, dan menyelenggarakan proyek 

tersebut. 

Adapun unsur-unsur tersebut adalah : 

a. Pemilik Proyek (owner) 

b. Konsultan 

c. Konttaktor- .. 
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a. Struktur Organisasi Peru3abaan (Untuk Perusahaan) PT PURA KENCANA KARY A 

,-- DIRBKTUR J 
' 

-
KA.BAG AD~STRASI &. 

KETJANGAN - - KA.BJ\G TEKNIK OPERASIONAL KA.BAG MARKETING -
MR 

SfA~ ADMJNIBTRASI JI =I STAF MARKETING 
~ 

STAF TEKNIK OPERASIONAL 
-_ ...... 

STAF l';RP~A~ = 

=EUNTANsvKASm J 
' 
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b. Struktur Organisasi Perusahaan (Untuk Proyek) 

Dlrut I Plojact Director 

Project Manager 

OFFICE 

___ _________ __ _____________________________________________________________________ t Ka.Bag. Marketing Ka.Bag. Teknlk Operaslonal Ka.Bag. Adm & Keu 

Site Manager 

----------

Clvll Supervisor Mechanical Supervisor 

( Daftar & Survey;=] ( Mandor j 
I I 

[ Mandor ) ( Tenaga Kerja J 
I 

[ Tenaga Kerja 

• 

Elactrlcal Supervisor 

( ~dor J 
( Tenaga Kerja . J 

Administration & Flnanclll 
Supervisor 

Staf LO!lislik Staf Adm & Keu 

I 
I 
I • 

SITE 
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11.4.a. Pemilik Proyek 

Pemilik Proyek atau pemberi tugas yaitu seseorang atau perkumpulan atau badan 

usaha tertentu maupun jawatan yang mempunyai keinginan untuk mendirikan suatu 

bagunan. 

Dalam hal ini Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan 

(RSGMP FKG - USU ) ini ,sebagai pemilik proyek mempunyai kewajiban sebagai 

berikut: 

» Sanggup menyediakan dana yang cukup untuk merealisasikan proyek clan 

memiliki wewenang untuk mengawasai penggunaan dana dan pengambilan 

keputusan proyek. 

» Memberikan tugas kepada pemborong untuk melaksanakan pekerjaan 

pemborongan seperti yang diuraikan dalam pasal Rencana Kerja dan Syarat sesuai 

dengan gambar kerja. Berita acara penyelesaian pekerja maupun berita acara 

klasifikasi menurut syarat-syarat teknik sampai pekerja selesai seluruhnya dengan 

baik. 

» Memberikan wewenang sepenuhnya kepada konsultan untuk mengawasi dan 

menilai dari basil kerja pemborong . 

» Harus memberikan keterangan-keterangan kepada pemborong 

pekerjaan dengan sejalas-jelasnya. 

..... 
mengena1 

» Harns menyediakan segala gambar untuk gambar kerja dan buku rencana kerja 

dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pelaksanaan kerja yang 

baik. 

Apabila pemborong menemukan ketidaksamaan atau penyimpangan antara gambar 

kerja, rencana kerja dan syarat, maka ia dengan segera memberitahukan kepada 

pemilik bangunan secara tertulis, menguraikan pekerjaan itu, dan pemberi tugas 

memberikan petunjuk mengenai hal itu, sehingga diperoleh kesepakatan antara 

pemborong dengan pemberi tugas. 
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11.4.b. Kontrakor (Pelaksana). 

Kontraktor yaitu seseorang atau beberapa orang maupun badan tertentu yang 

mengerjakan pekerjaan menurut syarat-syrat yang telah ditentukan dengan dasar 

pembayaran imbalan menurut jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. 

Dalam hal ini proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Pendidikan (RSGMP FKG - USU) ini kontraktomya adalah PT. PURA KENCANA 

KARY A di bawah pimpinan Ir. Sabat MH Purba, selaku Project Manager. 

Struktur organisasi lapangan serta tugas dan tangung jawab : 

1. Project Manager 

Bertanggung jawab memimpin dalam menjalankan tugas, Project Manager 

harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kepentingan pemilik proyek, 

dan peraturan pemerintahan yang berlaku maupun situasi lingkungan daerah 

proyek ,dan peraturan pemerintahan yang berlaku maupun situasi lingkungan 

daerah di mana proyek itu berada. 

2. Kabag Teknik Operasional 

Bertangung jawab dalam merekrut tenaga kerja/staf yang akan ditempatkap 

pada proyek berikut dengan tahap pembelajaranya. 

3. Kabag Administrasi dan Keuangan 

Bertangungjawab dalam pengelolaan bagian Administrasi dan Keuangan ) ang 

berhubungan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan dan 

mengatur tenaga kerja yang berada dibawahnya. 

4. Kabag Marketing 

Bertangung jawab dalam Pemasaran Perusahaan kepada Instansi yang terkait. 

5. Site Manager 

a. Mengatur Supervisior dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, 

b. Mengkordinasi pelaksanaan pekerjaan, 
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c. Bertangung jawab khusus terhadap pelaksanaan pekerjaan pengecoran, 

d. Memonitor hasil-hasil benda uji. 

6. Civil Supervisor. 

a. Mengatur dan melaksanakan pekerjaan lapangan, 

b. Mengkoordinasi pekerja pelaksanaan pengecoran dengan Suplay beton, 

c. Bertangung jawab terhadap pelaksanaan pekerja pengecoran mulai dari 

persiapan, pembersihan beton sampai selesai . 

7. Mechanical supervisior. 

a. Menangani Mesin dan Peralatan Proyek, serta memperbaiki bila ada alat 

yang rusak 

b. Merawat mesin/alat proyek 

c. Mengajukan Pembelian Alat Proyek 

8. Elektrikal Supervisor. 

a. Mengatur dan melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik dan instalasi 

lainnya 

.. 
b. Mengajukan Pembelian alat - alat yang berkaitan dengan pekerjaan instalasi 

listrik 

9. Administrasi 

a. Mengelola tugas-tugas dibidang pembukuan proyek. 

b. Mengatur dan menyelenggarakan masalah yang berhubungan dengan tata 

usaha. 

c. Mengatur dan menyelenggarakan pengadaan barang dan bahan untuk 

keperluan proyek. 

d. Menyiapkan laporan-laporan proyek. 
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10. Drafter. 

a. Menyediakan gambar kerja, 

b. Membuat gambar kerja dan As build drawing. 

11. Surveyor. 

a. Mengatur dan mengkoordinasikan pekerjaan survey di lapangan, 

b. Mengukur elevasi serta vertical pada kolom, balok, dan pancang. 

12. Logistik 

a. Mengatur penempatan bahan-bahan material dan peralatan yang diperlukan 

untuk melaksanakan seluruh pekerjaan 

b. Mencatat ke luar masuk pemakaian material dan peralatan 

c. Membuat laporan pemakaian bahan kepada Site Manager yang dipakai setiap 

hari sehingga dapat mengetahui kebutuhan di lapangan 

... 

15 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB III 

PERALATAN DAN SPESIFIKASI BAHAN 

111.1. Peralatan 

Adapun beberapa peralatan atau alat berat yang dipakai untuk mendukung 

kelancaran proyek antara lain : 

1. Concrete Mixer. 

Untuk mengaduk beton dapat digunakan alat pengaduk mekanis yaitu 

CONCRETE MIXER (Molen), di mana waktu pengadukan campuran beton cor 

selama 1 menit hingga 1,5 menit. Yang perlu diperhatikan dalam pengadukan adalah 

basil dan pengadukan dengan memperhatikan susunan dan wama yang sama. 

2. Lift Beton. 

Berfungsi sebagai pesawat angkat, misalnya : untuk mengangkat material yang 

dipaJcai untuk pekerjaan dilantai 2 (dua). 

3. Vibrator 

Vibrator adalah mesin penggetar yang berguna untuk mencegah timbulnya 

rongga kosong pada adukan beton. Pemadatan ini dapat dilakukan dengan dua cara : 

a. Dengan cara merojok, menumbuk serta memukul-memukul cetakan dengan 

besi atau kayu (non-mekanis). 

b. Dengan cara mekanis, yaitu dengan cara merojok dengan alat penggetar 

vibrator. 
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4. Bar Cutter. 

Alat ini digunakan untuk memotong besi tulangan sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan. 

5. Stamper. 

Alat ini digunakan untuk memadatkan tanah disekitar halaman gedung yang 

sedang dikerjakan dan juga digunakan untuk memadatkan urugan pondasi. 

6. &kisting/Cetakan. 

Cetakan ini terbuat dari kayu yang disesuaikan dengan ukuran komponen yang 

direncanakan. Cetakan ini harus cukup kuat dan rapat untuk mengurangi kebocoran. 

Selain peralatan tersebut masih ada lagi beberapa peralatan ringan yang digunakan, 

misalnya : sekop, alat ukur meter, sapu ijuk, mesin bor, mesin ketam dan lain 

sebagainya. 
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Ill.2. Bahan. 

Bahan-bahan yang digunakan antara lain : 

1. Agregat kasar (kerikil) 

Agregat kasar (kerikil) yang digunakan berdiameter 5 mm sampai 10 

mm.(SNI 03-1968-1990) 

2. Batu Bata 

Batu Bata yang dipakai adalah ukuran standar dengan tebal 60 mm, lebar 120 

mm, panjang 240 mm yang terbuat dari tanah liat melalui proses pembakaran 

3. Besi Tolangan 
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Besi tulangan yang digunakan adalah besi tulangan dan besi tulangan polos 

dengan berbagai ukuran.(SNI 07-2052-1997) 

4. Air 

Air yang digunakan untuk campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan­

bahan perusak yang mengandung oli. asam. alkali. garam, bahan organik, atau 

bahan-bahan lainya yang merugikan terhadap beton atau tulangan, air yang 

diketahui dapat diminum dapat digunakan.(SNI 03-6817-2002). 

5. Semen 

Semen yang digunakan semen Portland, merk yang telah disepakati sesuai 

standar Portlan Cemen kelas 1-475 

6. Agregat Halos (Pasir). 

Pasir yang digunakan harus terdiri dari butir - butir yang keras, kekal dan 

tajam sebagai hasil disitegrasi alami dari batu-batuan atau pasir batuan yang 

dihasilkan oleh alat - alat pemecah batu 

7. Pipa. 

Pipa yang digunakan PVC I. Diikat pada tulangan kolom sebelum dicor yang 

nantinya akan membentuk lubang atau sparring sebagai tempat stek (tulang'1m 

utama kolom). 

8. Kayu. 

Kayu yang digunakan harus memenuhi syarat seperti yang 

diuraikan/ditetapkan pada Peraturan Umum untuk Bahan Bangunan Indonesia 

NI-3. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI-5. 

9. Rangka Atap Baja Ringan 

Rangka atap baja ringan yang digunakan terbuat dari bahan zincalume dengan 

komposisi 55% aluminium. 43,5% seng, dan 1,5% silikon alloy dengan 

ketebalan o. 7 mm. 
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10. A tap Genteng 

Untuk atap digunakan Atap Genteng Metal roof dan bubi:lngan memakai jenis 

yang sama dengan atap yang digunakan, kesemua mutunya harus standar (Sil). 

11. Gypsum 

Bahan yang digunakan adalah Gypsum Board setara dengan Jaya Board, tebal 

9 mm dan finish di cat akrilik ex vinilex dengan wama ditentukan kemudian. 

Rangka langit-langit menggunakan bahan metal furring berkualitas tinggi. 

12. Keramik 

Keramik yang digunakan adalah setara Roman dan harus sudah dapat 

persetujuan dari Direksi Lapangan setelah diseleksi mengenai kualitas bahan, 

wama, tekstur, dan bahan tidak boleh retak ataupun cacat. 

13. Kaea 

Kaea yang digunakan seperti jendela, pintu. Ukuran, tebal, warna dan jenis 

kaca yang dipasang sesuai petunjuk gambar, uraian dan syarat-syarat tertulis, 

petunjuk Pemberi Kerja/Pengawas. 

14. Cat 

Cat yang dipakai harus sesuai dengan masing - masing jenis dan kebutuhaii 

sesuai petunjuk gambar, uraian dan syarat-syarat tertulis, petunjuk Pemberi 

Kerja/Pengawas. 

ill. 3. Persyaratan. 

111.3.1. Umum 

1. Peraturan - Peraturan Teknis 

Peraturan-peraturan teknis untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, berlaku 

lembaran-lembaran ketentuan-ketentuan yang sah di Indonesia, peraturan-peraturan 

ini dituliskan sebagian ke dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini, untuk 

memudahkan pelaksanaan pekerjaan atau membimbing pemborong dalam 
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melaksanakan pekerjaan pembangunan yang lazim nantinya dijumpai di lapangan 

pekerjaan. Peraturan-peraturan tersebut adalah 

a. Peraturan umum tentang pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau 

lazimnya disebut A. V .1941. 

b. Keputusan majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik. 

c. Analysa B.O.W. 

d. Standar Konstruksi Struktur Nasional Indonesia 1991 ( SKSNI 1991 ). 

e. Peraturan konstruksi Kayu Indonesia ( PPKI) 1995. 

f. Peraturan muatan Indonesia ( PMI ). 

g. Peraturan bahan bangunan Indonesia ( PBBI ). 

h. Peraturan umum instalasi listrik ( PUIL ). 

i. Pedoman Plumbing Indonesia Tahun 1979. 

j. Undang - Undang no. l tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

k. Keppres RI no.18 tahun 2007. 

I. Keputusan menteri PU No.02/KPTS/1985 tentang penanggulangan kebak:aran: 

m. Surat Keputusan Dirjen Cipta karya no.025/KPTS/CK/1993 tanggal 01 april 

1993. 

n. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah 

setempat misalnya : Izin Mendirikan Bangunan. 

ill.3.2. Uraian Singkat Pekerjaan 

1. Rencana Kerja 

Rencana kerja harus diajukan oleh pemborong selambat - lambatnya satu 

minggu setelah pelulusan pekerjaan kepada Direksi untuk persetujuan. 
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2. Time Schedule 

Pemborong harus membuat rencana waktu pelaksanaan ( Time schedule ) dan 

kewajiban melaksanakan pekerjaan menurut rencana tersebut. Penyimpangan dari 

ketentuan yang telah ditetapkan hanya diperkenankan atas persetujuan pengawas. 

3. Pemotretan 

Pemborong diwajibkan membuat minimal tiga tahap pemotretan atas 

kemajuan pekerjaan, waktu pemotretan atas kemajuan pekerjaan, waktu pemotretan 

dilakukan di tempat yang ditunjuk. Pemotretan pertama pada saat 0%, pemotretan 

kedua pada saat keadaan fisik mencapai 50% dan pemotretan ketiga pada saat 

keadaan fisik mencapai I 00%. 

Pemborong wajib membuat catatan dari tiap - tiap pemotretan yang diambil 

dan ukuran gambar 9 X 13 cm ( post card ), kemudian gambar tersebut ditempatkan 

dalam album ( masing - masing ) untuk disampaikan kepada pengawas. 

4. Laporan Harian Dan Mingguan 

a. Pemborong diwajibkan membuat laporan kemajuan pekerjaan dan laporan 

harian pekerjaan menurut golongan dan upaya. Laporan ini harus dapat 

diperiksa sewaktu-waktu oleh pengawas untuk penelitian tentang 

kemajuan/efisiensi tahap pekerjaan tersebut. 

b. Pemborong harus membuat laporan harian/ mingguan mengenai kemajuan 

pekerjaan dalam hal teknis dan administrasi, laporan tersebut harus ditanda­

tangani oleh pemborong atau wakilnya dan disetujui oleh pemilik. 

5. Kesejahteraan Dan Keamanan 

Pemborong harus menjaga kebersihan, keamanan dan keseiahteraan karyawan, 

juga memperhatikan kesehatan dan pemeliharaan kebersihan halaman/ lingkungan 

lokasi pekerjaan. 

6. Perlengkapan P3K 

Pemborong wajib menyediakan semua perlengkapan i peralatan P3K bagi 

keselamatan kerja, bila terjadi sesuatu kecelakaan sewaktu melaksanakan pekerjaan, 
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pemborong harus segera mengambil tindakan seperlunya. Pemborong harus 

memenuhi peraturan Hukum Perburuhan di Indonesia. 

7. Kebersihan Dan Keamanan 

Pemborong harus menjaga kebersihan clan keamanan lingkungan bangunan 

selama bangunan tersebut diserah terimakan kepada Pengawas I pimpinan Proyek. 

8. Gudang Dahan I Bangsal Kerja 

a. Pemborong harus membuat gudang tempat penyimpanan bahan - bahan 

bangunan yang dapat terjamin dan terlindungi dari benturan - benturan cuaca. 

b. Bangsal kerja dibuat untuk pekerjaan dan tinggal dalatl1 proyek dengan 

memenuhi syarat kesehatan. 

9. Perselisihan Kualitas 

Bahan - bahan yang tidak memenuhi syarat - syarat yang ditolak oleh 

pengawas dikeluarkan dari lapangan pekerjaan dalam waktu 1 x 24 jam, dan bahan 

tersebut tidak boleh digunakan. Bila temyata masih digunakan pemborong, maka 

pengawas/pimpinah proyek berhak memerintahkan pemborong melakukan 

pembongkaran dan segala kerugian akibat tindakan tersebut menjadi tanggi.mg jaw~b 

pemborong. Selama dalam masa pemeriksaan sedangkan kepastian untuk itu belum 

ada pemborong tidak diperbolehkan memakai bahan tersebut. 

10. Bahan - Bahan Dan Contoh Bahan 

Pemborong wajib terlebih dahu!il menunjukkan ccntoh bahan - bahan yang 

akan dipergunakan kepada pengawas guna mendapat persetujuan sebelum bahan -

bahan dipasang I dipakai bahan - bahan yang didatangkan · harus sesuai dengan contoh 

yang telah disetujui pengawas. 
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11. Pengawas Harian 

Pengawas harian dalam pembangunan adalah sebagai berikut : 

a; Dalam bidang pengawasan 

Pemberi tugas bersama-sama dengan pengawas pekerjaan dapat menunjukkan 

seperlunya sebagai pengawas harian yang ditugasnya mengawasi pelaksanaan 

pekerjaan sehari - hari di lapangan. 

b. Dalam penyampaian laporan 

Pengawas harus menyampaikan I membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap 

satu kali seminggu termasuk pesediaan bahan di lapangan, dan mencatat 

kejadian - kejadian yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan bangunan 

sebagai catatan harian, dan Japangan persetujuan dari pemborong. 

12. Penjelasan Teknik 

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah : 

Pembanguna., Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan ( RSGMP FKG USU ) 

dengan uraian pekerjaan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan persiapan 

b. Pekerjaan pembongkaran 

c. Pekerjaan lantai 1 

d. Pekerjaan Jantai 2 

e. Pekerjaan atap 

f. dan Jain-Jain 

Lokasi pekerjaan pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara 

Jaian Dr. mansyur 9 Medan 

13.Perbedaan 
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Bila terdapat perbedaan atau ukuran yang tidak sesuai antara gambar kerja dan 

detail, maka yang dipakai adalah gambar yang skalanya lebih besar, jika perbedaan 

antara gambar dengan uraian yang berlaku/boleh dipakai adalah menurut penjelasan 

dan ketentuan - ketentuan pengawas. 

14. Gambar 

Bila dianggap perlu pemborong diwajibkan membuat gambar detail dan 

gambar tersebut harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari pengawas. Bila timbul 

perubahan - perubahan dalam pelaksanaan, pemborong wajib membuat gambar -

gambar revisi dan gambar tersebut diserahkan kepada pengawas untuk persetujuan 

sebelum dilaksanakan. 

15. Lingkup Pekerjaan Pemborong 

a. Menyediakan, mengamankan dan mengawasi segala macam bahan, tenaga 

kerja maupun alat - alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Merehab gedung dan pekerjaan di dalam tampak sesuai dengan gambar kerja. 

c. Membuat uraian pekerjaan dan persyaratan - persyaratannya. 

d. Menyediakan tenaga kerja dan tenaga ahli yang mampu menguasai bidang -

bidang masing - masing. 

e. Menyediakan bahan - bahan bangunan dan b&han ha.-us tetap ada tersedia di 

lapangan sehingga pekerjaan tetap berjalan lancar/tidak berhenti. 

ID.3.3. Pemeriksaan Material/Bahan 

a. Pemasukan bahan bangunan ke lokasi pekerjaan untuk keperluan pekerjaan 

dimaksud, pemborong diwajibkan sebelumnya memberikan contoh kepada 

pengawas lapangan guna mendapatkan persetujuan apakah mutu/kualitas dan 

jenis bahan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, tanpa 

terkecuali jenis bahan manapun tidak diperkenankan dimasukkan ke lokasi 

pekerjaan tanpa persetujuan pengawas di lapangan. 
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b. Contoh/sample bahan yang telah disetujui pengawas lapangan harus selalu 

berada di lapangan yang ditempatkan pada tempat" yang aman dalam 

Direksikeet. 

c. Pengawas lapangan berhak untuk meminta keterangan mengenai asal bahan 

terse but. 

d. Bahan - bahan yang akan dipergunakan akan diperiksa oleh pengawas 

pelaksanaan sebelum dipergunakan apakah bahan tersebut telah sesuai dengan 

contoh bahan yang telah disetujui. 

e. Apabila terdapat perselisihan paham mengenai mutu dan jenis bahan tersebut 

atau pengawas lapangan meragukan kualitas bahan - bahan yang disediakan 

pemborong, maka pengawas pelaksana berhak mengirimkan contoh - contoh 

bahan tersebut ke balai penelitian bahan bangunan untuk mend~p~tlc~m 

kebenaran mutu atau kualitas bahan - bahan yang dimaksud. 

f. Biaya yang timbul akibat pemeriksaan bahan yang diuraikan dalam ayat 5 

pasal ini adalah tanggung jawab pemborong. 

g. Jika ada bahan - bahan yang ditolak oleh pengawas lapangan, maupun 

peralatan lainnya yang dipergunakan untuk pekerjaan ini, pemborong 

diwajibkan untuk memindahkan dari lokasi pekerjaan selambat - lambatnya 

dalam tempo 2 x 24 jam setelah surat penolakan bahan itu dikeluarkan 

pengawas. 

h. Bahan - bahan yang dinyatakan ditolak tidak diperkenankan dipergunakan dan 

juga jika temyata bahan - bahan yang terpakai terdapat cacat yang tidak 

memenuhi syarat harus segera dibongkar dan diganti dengan bahan lain yang 

bermutu baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

i. Syarat - syarat dan mutu/kualitas bahan yang diminta untuk pekerjaan ini 

adalah harus memenuhi seperti yang termaktub pada pasal - pasal Spesifikasi 

Teknis ini. 
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BAB IV 

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN 

IV.1. Pekerjaan Penggalian Pondasi 

1. Kontraktor dapat memulai penggalian setelah mendapat persetujuan dari 

Konsultan Pengawas/Direksi Pekerjaan. 

2. Sebelum penggalian dimulai, Kontraktor wajib mengajukan usulan penggalian 

yang akan ditempuh minimal menyebutkan : 

a. Urutan-urutan pekerjaan penggalian. 

b. Metode atau skema penggalian. 

c. Peralatan yang digunakan. 

d. Jadwal waktu pelaksanaan. 

e. Pembuangan galian. 

f. Dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan galian. 

3. Kontraktor harus membuat saluran penampung air, di dasar galian yang 

meliputi areal galian. Air yang terkumpul harus dapat dipompa keluar ke 

tempat yang aman agar galian tetap kering, oleh karenanya Kontraktor wajib 

mempersiapkan pompa lengkap dengan perlengkapannya untuk keperluan 

penyedotan air tersebut. 

4. Kontraktor wajib membuat jalan penghubung untuk naik/turun bagi kegunaan 

inspeksi. 

5. Kontraktor wajib memperhatikan keselamatan para pekerja, kelalaian dalam 

hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. 

6. Penyangga/Penahan Tanah 

a Stabilitas dari permukaan selama galian semata-mata adalah tanggung 

jawab dari Kontraktor yang harus memperbaiki semua kelongsoran­

kelongsoran. Kontraktor harus membuat penyangga-penyangga/penahan 

tanah yang diperlukan seiama pekerjaan dan galian tambaha.ti atau umgai1 

bila diperlukan. 
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b. Apabila diperlukan penggalian tegak harus dibuatkan konstruksi turap yang 

cukup kuat untuk menahan tekanan tanah di belakang galian. Konstruksi­

konstruksi turap tersebut harus direncanakan dan dihitung oleh Kontraktor 

dan disetujui oleh Konsultan Pengawas. Selama pelaksanaan tanah di 

belakang galian tidak boleh longsor. Semua biaya turap dan perkuatannya 

sudah termasuk beban biaya bangunan dalam kontrak. 

c. Kontraktor diharuskan untuk melaksanakan dan merawat semua tebing dan 

galian yang termasuk dalam kontrak, memperbaiki longsoran-longsoran 

tanah selama masa Kontrak dan masa perawatan. 

d. Bila temyata penggalian melebihi kedalaman yang telah ditentukan dalam 

gambar, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengisi kelebihan tersebut 

dengan bahan pondasi yang sesuai dengan spesifikasi pondasi. 

IV.2. Pekerjaan Penimbunan 

1. Seluruh bagian site yang direncanakan untuk perletakan bangunan harus 

ditimbun sampai ketinggian yang ditentukan, tanah timbunan harus cukup baik, 

bebas dari sisa-sisa (rumput, akar-akar dan lainnya). 

2. Penimbunan harus dilakukan lapis-berlapis setebal maksimal 30 cm hamparan 

setiap lapisan. 
... 

3. Penimbunan Kembali 

a. Semua penimbunan kembali di br.·.vah atau sekitar bangunan dan 

pengerasan jalan/parkir harus sesuai dengan gambar rencana. Material 

untuk penimbunan harus memenuhi spesifikasi ini. 

b. Bila tidak dicantumkan di dalam gambar-gambar detail, maka sebelum 

pemasangan pondasi beton, dasar galian hams ditimbun dengan pasir urug 

5 cm (setelah disirami, diratakan, dan dipadatkan), kemudian dipasang 

lantai kerja dengan tebal 5 cm dengan adukan 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr dan untuk 

di bawah lantai juga harus di urug pasir setebal 5 cm kemudian dipasang 

lantai Rabat beton dengan adukan 1 Pc: 3 Ps: 6 Kr. 

28 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



c. Bila tidak dicantumkan di dalam gambar-gambar detail maka sebelum 

pemasangan sloof beton, di bawah sloof beton dipasang lantai kerja 

dengan tebal 5 cm dengan adukan I Pc: 3 Ps: 5 Kr. 

IV.3. Pekerjaan Pondasi 

a. Sebelum pondasi dipasang terlebih dahulu diadakan pengukuran-pengukuran 

untuk as-as pondasi sesuai dengan gambar konstruksi yang diminta persetujuan 

Direksi tentang kesempumaan galian. 

b. Penyedia Barang/Jasa wajib melaporkan kepada Direksi bila ada perbedaan 

gambar konstruksi dengan gambar arsitektur atau bila ada hal-hal yang kurang 

jelas. 

c. Di bawah dasar pondasi pasangan batu kali/gunung didasari dengan pasangan 

batu kosong (Aanstamping) setebal 10 cm dan pasir urug setebal 5 cm. 

DETAIL PONDAS; Pl 

DETAIL KOLOM Kl C25x@ 
. · 111 
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IV.4. Pekerjaan Beton Bertulang 
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1. Cetakan dan Acuan 

Bahan yang digunakan untuk setakan dan acuan harus bermutu baik sehingga 

basil akhir konstruksi mempunyai bentuk, ukuran batas-batas yang sesuai 

dengan yang ditunjuk oleh gambar rencana dan uraian pekerjaan. Pembuatan 

cetakan dan acuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan didalam pasal 5.1 

PBI-1971. 

2. Mutu Beton 

Mutu beton yang digunakan untuk struktur adalah perbandingan 1 Pc : 2 Ps : 3 

Kr. Untuk kolom praktis, ringbalok, sloof 

3. Adukan Beton 

Pengangkutan adukan beton dari tempat pengadukan ke tempat pengecoran 

harus dilakukan dengan cara yang disetujui oleh Direksi, yaitu : 

a. Tidak berakibat pemisahan dan kehilangan bahan-bahan. 

b. Tidak terjadi perbedaan waktu pengikatan yang menyolok antara beton 

yang sudah dicer dan yang akan dicor, dan nilai slump untuk berbagai 

pekerjaan beton harus memenuhi tabel 4.4.1 PBI 1971. .. 
4. Pengecoran 

Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Direksi. 

Selama pengecoran berlangsung pekerja dilarang berdiri dan berjalan-jalan di 

atas penulangan. Untuk dapat sampai ke tempat-tempat yang sulit dicapai 

harus digunakan papan-papan berkaki yang tidak membebani tulangan. Kaki­

kaki tersebut harus sudah dapat dicabut pada s~t beton dicor. Apabila 

pengecoran harus dihentikan, maka tempat penghentiannya harus disetujui 

oleh Direksi. Untuk melanjutkan pekerjaan. yang putus tersebut, bagian 

permukaan yang mengeras harus dibersihkan dan dibuat kasar kemudian 

dibuat additive yang memperlambat proses pengerasan. Kecuali pada 

pengecoran kolom, adukan tidak boleh dicurahkan dari ketinggian yang lebih 

tinggi dari 1,5 m. 
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IV.5. Pekerjaan Dinding 

1. Pekerjaan dinding mempunyai dua macam pasangan, yaitu : 

a. Pasangan kedap air (1Pc:2 Ps), semua pasangan bata dimulai diatas sloof 

antara 35 cm sampai setinggi 65 cm (sesuai gambar), diatas lantai dan 

sampai setinggi 150 cm dari permukaan lantai setempat untuk sekeliling 

dinding ruang-ruang basah (toilet, kamar mandi dan WC). 

b. Pasangan dinding penahanan tanah emperan keliling bangunan. 

c. Pasangan adukan 1 Pc : 4 Ps berada diatas pasangan kedap air tersebut. 

2. Pengukuran (Uit-zet) harus dilakukan oleh Kontraktor secara teliti dan sesuai 

gambar, dengan syarat. Semua pasangan dinding harus rata (horizontal), dan 

pengukuran harus dilakukan dengan benang. Pengukuran pasangan benang 

antara satu kali menaikkan benang tidak boleh melebihi 30 cm, dari pasangan 

bata yang telah selesai. 

3. Lapisan bata yang satu dengan lapisan bata diatasnya harus berbeda setengah 

panjang bata. Bata setengah tidak dibenarkan digunakan di tengah pasangan 

bata, kecuali pasangan pada sudut. 

4. Pengakhiran sambungan pada satu hari kerja harus dibuat bertangga menurun 

dan tidak tegak bergigi untuk menghindari retak dikemudian hari. Pada tempat 

tertentu sesuai gambar diberi kolom-kolom praktis yang ukurann1a 

disesuaikan dengan tebal dinding. 

5. Lubang untuk alat-alat listrik dan pipa yang ditanam di dalam dinding, harus 

dibuat pahatan secukupnya pada pasangan bata (sebelum diplester). Pahatan 

tersebut setelah dipasang pipa/plat, barns ditutup dengan adukan plesteran 

yang dilaksanakan secara sempuma, dikerjakan bersama-sama dengan 

plesteran seluruh bidang tembok. 

Dalam mendirikan dinding yang kena udara terbuka, selama waktu hujan lebat 

harus diberi perlindungan dengan penutup bagian atas dari tembok dengan sesuatu 

penutup yang sesuai (plastik). Dinding yang telah terpasang harus diberi perawatan 

dengan cara membasahinya secara terus menerus paling sedikit tujuh hari setelah 

pemasangannya. 
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IV.6. Pekerjaan Plesteran 

1. Sebelum plesteran dilakukan, maka: 

a Dinding dibersihkan dari semua kotoran. 

b. Dinding dibasahi dengan air. 

c. Semua sisa permukaan dinding batu bata dikorek sedalam 0,5 cm. 

d. Permukaan beton yang akan diplester dibuat kasar agar bahan plesteran 

dapat merekat dengan baik. 

2. Adukan plesteran pasangan bata kedap air dipak:ai campuran 1 Pc : 2 Ps, 

sedangkan plesteran bata lainnya dipergunakan campuran 1 Pc : 4 Ps. 

3. Ketebalan plesteran pada semua bidang permukaan harus sama tebalnya dan 

tidak diperbolehkan plesteran yang terlalu tipis dan terlalu tebal. 

4. Ketebalan yang diperbolehkan berkisar antara 1,00 cm sampai 1,50 cm. 

Untuk mencapai tebal plesteran yang rata sebaiknya diadakan pemeriksaan 

secara silang dengan meggunakan mistar kayu panjang yang digerakkan 

secara horizontal dan vertikal. Bilamana terdapat bidang plesteran yang 

berombak harus diusahakan memperbaikinya secara keseluruhan. Bidang­

bidang yang harus diperbaiki hendaknya dibongkar secara teratur ( dibuat 

bongkaran berbentuk segi empat) dan plesteran barn harus rata dengan 

sekitarnya. 

... 
Semua bidang plester harus dipelihara kelembabannya selama seminggu sejak 

permulaan plesterannya. 

IV.7. Pekerjaan Atap 

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 

a. Persyaratan Baban 

Rangka atap baja ringan yang digunakan adalah terbuat dari bahan zincalume 

dengan komposisi 55% aluminium, 43,5% seng, dan 1,5% silikon alloy 

dengan ketebalan 0, 7 mm. 
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b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan rangka atap baja ringan dilakukan oleh tenaga ahli atau disetujui 

oleh Direksi/Konsultan Pengawas. 

2. Pekerjaan Penutup Atap 

a. Dahan yang digunakan 

Untuk atap digunakan Atap Genteng Metal roof dan bubungan memakai jenis 

yang sama dengan atap yang digunakan, kesemua mutunya harus standar (Sii). 

b. Pedoman Pelaksanaan 

./ Pemasangan atap diletakkan langsung pada gording dengan menggunakan 

paku seng 

./ Tiap sambungan diberi tindisan sesuai dengan spesifikasi pabrik. · 

./ Alur atap harus dipasang merata (tidak boleh bolak-balik), sehingga basil 

akhir pasangan akan rapi. 

./ Bubungan ditutup dengan seng bubungan. Tindisan antara satu lembaran 

bubungan dengan lembaran bubungan lainnya hams sesuai dengan 

persyaratan pabrik minimal 10 cm . 

./ Pemasangan harus rapi dan memenuhi syarat-syarat sehingga tida~ 

mengakibatkan kebocoran. Apabila terjadi kebocoran setelah 

pemasangannya, maka bagian yang bocor tersebut harus dibongkar dan 

dipasang baru. 

IV.8. PEKERJAAN PLAFOND (LANGIT-LANGIT) 

1. Pekerjaan Langit-langit Gypsum Board 

a. Bohan penutup langit-langit gypsum board yang digunakan ad~lah seluruh 

ruang-ruang kecuali dinyatakan lain. 

b. Bahan yang digunakan adalah Gypsum Board setara dengan Jaya Board, 

tebal 9 mm dan finish di cat akrilik ex vinilex dengan warna ditentukan 
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kemudian. Rangka langit-langit menggunakan bahan metal furring 

berkualitas tinggi. 

c. Cara Pemasangan Rangka 

./ Tembak siku gantung ke dak beton dengan ukuran yang sudah ditentukan . 

./ Ikatan Suspension Rod, dengan ketinggian sesuai rencana . 

./ Pasang penutup plafond Gypsum dengan self tapping screw . 

./ Self tapping screw dipasang terbenam dari permukaan plafond, lubang 

ditutup dengan dempul Ooint multibond) . 

./ Pada pemasangan bahan langit-langit gypsum dikehendaki permukaan 

modulnya, ditutup dengan dempul, dengan maksud agar pemasangan 

terlihat tanpa naat. 

./ Pelaksanaan pekerjaan finishing seperti pekerjaan pengecatan. 

IV.9. PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 

1. Pemasangan 

Adukan perekat untuk Pc harus betul-betul padat/penuh agar tidak terdapat 

rongga-rongga di bawah keramik yang dapat melemahkan konstruksi. 

Sambungan antara keramik ha.'1ls sama lebarnya, lurus dan diisi dengan air ... 
semen yang wamanya sesuai dengan wama keramik. Hasil pemasangan akhir 

hams rata tidak bergelombang dan waterpass. Lantai beton tumbuk dipasang 

dengan ketebaian 7 cm dan diplester setebal I cm. Adukan perekat lantai 

dipakai I Pc : 3 Ps : 6 Kr dengan plesteran I Pc : 3 Ps. 

Pekerjaan yang telah selesai tidak boleh ada retak, noda dan cacat-cacat 

lainnya. Apabila terjadi cacat pada lantai, maka bagian cacat tersebut harus 

dibongkar sampai berbentuk bujur sangkar dan pasangan baru hams rata 

dengan sekitamya. 
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2. Pekerjaan Pelapis Dinding 

a. Lingkup Pekerjaan 

Pemasangan pelapis dinding keramik dilakukan pada semua dinding 

kamar mandi. 

b. Bahan yang digunakan harus sudah dapat persetujuan dari Direksi 

Lapangan setelah diseleksi mengenai kualitas bahan, wama, tekstur, dan 

bahan tidak boleh retak maupun retak. 

c. Bahan 

Bahan yang digunakan yaitu keramik ukuran 20 x 25 cm dan sebagai 

pengikat spesi dengan campuran I Pc : 3 Ps. 

d. Pelaksanaan 

../ Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor diwajibkan membuat shop 

drawing mengenai pola keramik . 

../ Bahan keramik sebelum dipasang hams direndam dalam air bersih 

(tidak mengandung asam alkali) sampai jenuh . 

../ Keramik yang akan dipasang hams dalam keadaan baik, tidak retak, .. 

cacat ataupun bemoda . 

../ Pemotongan unit-unit keramik hams menggunakan alat pemotong 

keramik khusus sesuai persyaratan pabrik. 

3. Pemasangan Dinding Keramik 

a. Adukan pasangan/pengikat dengan Produk dari AM yaitu AM 40 untuk 

area dalam ditambah bahan perekat seperti yang dipersyaratkan. 

b. Hasil pemasangan dinding keramik harus merupakan bidang permukaan 

benar-benar rata dan tidak bergelombang. 

c. Pemasangan keramik untuk dinding ini harus memperhatikan perletakan 

features sanitair yang ada seperti diperlihatkan dalam gambar. 
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d. Pola, arah, dan awal pemasangan dinding keramik harus sesuai gambar 

detail atau sesuai petunjuk Pengawas. 

e. Jarak antara unit-unit pemasangan keramik satu sama lain (siar-siar), harus 

sama lebamya, maksimum 5 mm yang berbentuk garis-garis sejajar dan 

lurus yang sama lebamya sama dalamnya untuk siar-siar yang berpotongan 

harus berbentuk sudut siku yang sating berpotongan tegak lurus sesamanya. 

f. Siar-siar diisi dengan bahan pengisi dengan wama yang hampir sama 

dengan wama keramik. 

g. Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda 

pada permukaan keramik hingga betul-betul bersih. 

h. Dinding dengan pengakhiran keramik, minimum 3 mm dan maksimum 6 

mm. 

4 Perlindungan dan Pemeliharaan 

Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari sentuhan/beban lain selama 1 x 

24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat akibat dari pekerjaan lain. 

IV.10. PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDELA 

1. Syarat-syarat Pelaksanaan 

Sebelum memulai pelaksanaan Kontraktor diwajibkan meneliti gambar­

gambar dan kondisi lapangan (ukuran) dan peil lubang dan membuat contoh 

jadi untuk semua detail sambungan dan profil aluminium yang berhubungan 

dengan sistem konstruksi bahan lain. 

Prioritaskan proses pabrikasi harus siap sebelum pekerjaan dimulai, dengan 

membuat lengkap dahulu shop drawing dengan petunjuk Pemberi 

Kerja/Pengawas meliputi gambar denah, lokasi, merk, kualitas, bentuk dan 

ukuran. 

Semua frame/kosen baik untuk dinding, jendela dan pintu dikerjakan secara 

pabrikasi dengan teliti seperti dcngan ukuran dan kondisi lapangan agar 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 
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Semua sisi maupun jalusi ventilasi diketam dengan rapi dan licin, dan kozen 

diberi angker pada tembok ataupun ke kolom dengan meriggunakan besi dia. 5 

mm sebanyak 4 buah. 

Kozen dapat dipasangkan dengan sempurna, dan harus mempunyai sepatu 

beton cor setinggi I 0 cm dari permukaan lantai 

2. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi : 

a. Jenis daun pintu yang digunakan ada 4 jenis yaitu Pintu Panil, Pintu Panil 

Kombinasi Kaea, dan Pintu Kaea Bingkai Kayu, Pintu Kaea t = 12 mm, 

pintu fiber. 

b. Untuk daun pintu dan jendela jenis panil dari kayu Meranti Batu. 

c. Untuk pintu fiber dipakai untuk KM/WC 

d. Pemasangan pintu dilaksanakan setelah pemasangan lantai sudah selesai, 

dan daun pintu harus mempunyai jarak dari lantai rata-rata 1 cm. 

e. Begitu juga untuk pekerjaan jendela dilakukan setelah kozen telah 

terpasang. 

IV.11. PEKERJAAN PENGECAT AN 

1. Pedoman Pelaksanaan 

a. Pekerjaan meni, berwama sama, pengecatan minimal 2 (dua) kali. 

b. Pekerjaan cat kayu harus dilakukan lapis demi lapis dengan memperhatikan 

waktu pengeringan jenis bahan yar.g digunakan. Urutan pekerjaan sebagai 

berikut: 

./ 2 (dua) kali pt:ngerjaan meni kayu . 

./ 1 (satu) kali lapis pengisi dengan plamur kayu . 

./ Penghalusan dengan amplas . 

./ Finishing dengan cat kayu sampai rata minimal 2 (dua) kali. 
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c. Pengecatan dinding harus dilakukan menurut proses sebagai berikut : 

./ Penggosokan dinding dengan batu gosok sampai rata dan halus, setelah 

itu dilap dengan kain basah hingga bersih . 

./ Melapis dinding dengan plamur tembok, dipoles sampai rata . 

./ Setelah betul-betul kering digosok dengn amplas halus dan dilap dengan 

kain kering yang bersih . 

./ Pengecatan dengan cat tembok emulsi sampai rata, minimal tiga kali . 

./ Pekerjaan cat tembok hams menghasilkan wama merata sama dan tidak 

terdapat belang-belang atau noda-noda mengelupas. 

d. Pengecatan plafond hams dilakukan menurut proses berikut : 

./ Membersihkan bidang plafond yang akan dicat, lalu mendempul bagian 

sambungan dan sudut plafond . 

./ Mengecat plafond tiga kali, sehingga menghasilkan bidang pengecatan 

yang merata sama dan tidak terdapat be!ang-belang atau noda 

mengelupas. 

e. W arna yang digunakan 
..• 

Apabila tidak ditentukan lain oleh Pemberi Tugas maka digunakan wama 

sebagai berikut : 

./ Dinding dalam/luar digunakan wama peach dari merk Vinilex atau 

setara. Plafond gypsum wama putih . 

./ Litsplank papan digunakan cat kilat wama coklat kayu cap Kuda 

Terbang atau yang setara. 
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BABV 

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

Sesuai dengan surat nomor : 120/Fl/I.1.b/2009 tentang permohonan Kerja 

Praktek Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Medan Area, kami 

melaksanakan Kerja Praktek di Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Pendidikan (RSGMP FKG-USU) mulai tanggal 30 Oktober 2009 sampai tanggal 30 

Januari 2010 (selama 3 bulan). Dalam melaksanakan kerja praktek tersebut kami 

setiap hari di lapangan, melihat dan memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

penyedia jasa dan mencocokkan dengan gambar kerja. Penyedia jasa dalam hal ini 

adalah PT Pura Kencana Karya sabh satu kontraktor di Medan yang bergerak dalam 

bidang Rekayasa Kontruksi. 

Adapun pekerjaan yang kami amati selama kerja praktek adalah sebagai 

berikut: 

V.1. PEKERJAAN PENDAHULUAN 

Yang dikerjakan dalam pekerjaan pendahuluan ini adalah : 

• Pekerjaan Bongkaran 

Pekerjaan ini adalah membongkar bangunan lama yang ada dilokasi pekerjaan, 

seperti lamtin dan gudang barang-barang bekas 

• Pembersihan lokasi 

Lokasi pekerjaan dibersihkan dari tanaman-tanaman/bunga yang selama ini 

ada di lokasi. Tumpukan sampah bekas barang-barang perabotan yang rusak 

disingkirkan dad lokasi pekerjaan 
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• Pembuatan bowplank dan pengukuran 

Setelah selesai pembersihan lokasi oleh penyedia jasa maka atas perintah 

pengguna jasa, penyedia jasa membuat bowplank dan pengukuran/ pematokan 

lokasi pekerjaan. Pematokan ini dimaksudkan agar penyedia jasa mengetahui 

sampai di mana lokasi yang bisa dipakai untuk operasional pembangunan 

seperti penumpukan barang-barang dan bahan bangunan. Pembuatan 

bowplank harus dihadiri dan disaksikan oleh Direksi dan Pengawas lapangan, 

karena bowplank inilah yang menjadi patokan/acuan penentuan peil bangunan. 

Bowplank harus dibuat kokoh, tidak bergerak dan tidak boleh dicabut sebelum 

pondasi dan kolom berdiri. Setelah selesai pembuatan bowplank maka dibuat 

Berita Acara Pembuatan bowplank agar tidak ada pertengkaran dasar 

kesalahpahaman di belakang hari antara penyedia jasa dan pengguna jasa 

• Air dan listrik kerja 

Untuk para pekerja dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan dan mematuhi kesehatan dan keselamatan kerja maka penyedia 

· jasa harus menyediakan air dan lstrik untuk penerangan dan sarana komputer 

serta alat-alat lainnya. Air dan listrik harus setiap hari tersedia di lokasi 

• Direksikeet 

Untuk dapat melaksanakan. pekerjaan di lapangan, maka penyedia jasa harus 

membuat direksikeet di lapangan yang akan digunakan untuk tempat rap<!t 

lapangan, membuat laporan harian dan istirahat direksi atau pengawas 

lapangan serta menerima tamu 

• Gudang dan barak kerja 

Penyedia jasa harus menyediakan gudang untuk tempat menyimpan bahan 

bangunan yang akan dipakai. Gudang ini harus mempunyai cukup penerangan, 

tidak bocor, dan cukup untuk menyimpan bahan bangunan yang akan 

dipergunakan. Ukuran gudang ini disesuaikan dengan kebutuhan dan disetujui 

oleh pengguna jasa/direksi. Barak kerja digunakan untuk tempat istirahat para 

pekerja bangunan dan menyimpan barang-barang serta alat kerja agar barang­

barang dan alat ini tidak rusak dan hila.ig di lapangan. Juga di dalam barak ini 
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bisa tidur para pekerja/burnh yang menginap. Barak kerja dapat dipakai 

sebagai dapur. Barak kerja juga harus dilengkapi dengan penerangan dan air, 

serta sanitasi. 

• Papan Nama Proyek 

Agar masyarakat dapat mendapat mendapatkan informasi yang terbuka 

mengenai proyek yang akan dibangun, maka papan proyek barns dipasang di 

lokasi pekerjaan yang dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Papan 

nama proyek minimal barns mencantumkan: nama proyek, nama pengguna 

jasa, nama penyedia jasa, sumber dana proyek, besar dana proyek, tanggal 

mulai dan selesainya proyek. 

Gambar: pemasangan bowplank clan pekerjaan pembersihan 

V.2. PEKERJAAN TANAD DAN PONDASI 

Yang dikerjakan dalam pekerjaan tanah dan pondasi ini adalah: 
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• Galian tanah untuk pondasi 

Galian tanah pondasi dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2009 sampai 

tanggal 6 November. Galian tanah pondasi dilaksanakan menurut ukuran yang 

ada dalam gambar kerja. Setelah selesai penggalian tanah pondasi pelaksana 

lapangan melaporkannya kepada pegawas lapangan, meminta persetujuan 

bahwa ukuran-ukuran tersebut sudah sesuai dengan gambar bestek sehingga 

galian tanah pondasi dapat dihentikan. Sembari penyedia jasa menggali 

pondasi dan memasang pasir urug maka pekerja yang lain memotong besi dan 

merakit/mengayam besi untuk tulangan pondasi. Pondasi adalah pondasi tapak 

dengan ukuran 120 x 120 cm dengan tulangan besi diameter 16 mm. Ukuran 

kolom adalah 25 x 25 cm. 

Gambar: pekerjaan galian tanah untuk pondasi 

• Pasir urug di bawah pondasi 

Setelah galian untuk pondasi sudah disetujui oleh direksi maka penyedia jasa 

sudah boleh memasang pasir urug di bawah ponasi. Pasir urug ini gunanya 

untuk perletakar. pondasi agar didapat dasar yang rata dan penurunan pondasi 

dapat diminimalisir. Pekerjaan pemasangan pasir urug di bawah pondasi 

dilaksanakan pada tanggal 7 November 2009. 

• Pengecoran pondasi tapak 

Setelah persiapan untuk pengecoran pondasi tapak, maka pengecoran pondasi 

tapak dilaksanaka.ri pada tanggal 9 November 2009 sampai 11 November 2009 

memakan waktu yang lama karena pondasi tapak yang dicor berjumlah 17 
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buah. Kedalaman pondasi tapak adalah 125 cm, dan diberi overstek sepanjang 

50cm. 

• Pengecoran pondasi tangga 

Selesai pengecoran pondasi tapak, maka penulangan pondasi tangga dirakit. 

Selesai merakit tulangan pondasi tangga maka pondasi tangga dicor. Pekerjaan 

pengecoran dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 12 dan 13 November 

2009. 

• Pengecoran Sloof 

Selagi pengecoran pondasi tapak dan tangga dikerjakan, pekerja bagian besi 

merakit tulangan sloof. Tulangan untuk sloof adalah diameter 16 mm. Setelah 

selesai merakit tulangan sloof maka sloof dicor pada tanggal 15 November 

2009. Pengecoran sloof dilaksanakan satu hari agar tidak ada sambungan sloof 

sehingga kekuatannya penuh. Sloof yang dicor memakai bekisting untuk 

menjaga ukuran dari sloot tetap terjaga sesuai dengan gambar. Ukuran sloof 

adalah 20 x 40 cm. 

• Urugan tanah kembali 

Setelah pengecoran pondasi dan sloof dilaksanakan, maka diadakan 

penimbunan kembali. Pekerjaan ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 

2009. Tanah timbun untuk penimbunan kembali ini diambil dari bekas tanah .. 
galian. Waktu penimbunan kembali dijaga agar tidak ada kotoran-kotoran 

yang masuk ke dalam lubang timbunan seperti sampah, plastik kayu-kayu 

bekas, rumput atau akar pohon, agar timbunan kepadatannya sempuma dan 

menghindari sarang rayap. 

• Air dan listrik kerja 

Air dan listrik di lokasi terutama di dalam direksikeet harus betul-betul dijaga 

karena ini adalah kebutuhan pokok dan persyaratan kesehatan. 
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V.3. PEKERJAAN STRUKTUR 

Gedung ini berlantai 2, maka pekerjaan dibedakan antara pekerjaan di lantai 1 dan 

pekerjaan di lantai 2. 

Struktur yang dikerjakan di lantai 1 ini adalah: 

• Pengecoran kolom 

Ukuran kolom yang akan dilaksanakan 

di sini adalah 25 x 40 cm. Tulangan 

kolam adalah diameter 16 mm. Jumlah 

kolom sama dengan jumlah pondasi. 

Bekesting kolom terbuat dari besi, 

sehingga diharapkan terdapat permukaan 

yang rata. Pengecoran kolom 

dilaksanakan secara bergantian karena bekesting untuk kolom terbatas. Kolom 

yang dicor hari ini, bekestingnya akan dibuka besok. Maka pengecoran kolom 

memakan waktu selama tiga hari. Pada waktu pembuatan bekesting kolom 

hams benar-benar diukur ketegakannya dengan memakai water pass dan 

unting unting. Semua pekerjaan kolom diawasi dengan ketat oleh pengawas 

lapangan. Bila ada pekerjaan yang kurang sempuma pengawas lapngan akan 

menegur untuk diperbaiki. Selama kerja peraktek untuk pondasi, kolom dan 

sloof kami yang tetap mengikutinya agar pekerjaan tersebut dapat kami lihat• 

langsung di lapangan, dan bagaimana cara bekerja yang baik. Pengecoran 

dilaksanakan memakai beton ready mix.dengan campuran 1 : 2: 3. Pemakaian 

ready mix akan mengurangi waktu dan terdapat mutu beton yang sesuai. 

• Pengecoran Tangga. 

Selesai pengecoran kolom maka dilaksanakan pengecoran tangga yang mana 

lebih dahulu tulangannya dirakit di tempat. Pengecoran tangga dilaksanakan 

pada tanggal 20 November 2009, yang dilaksanakan selama satu hari 
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• Pengecoran balok dan lantai 

Pengecoran balok dan lantai dilaksanakan 

sekaligus tidak berhenti agar diperoleh 

sambungan yang menyatu sehingga 

kekuatan bangunan dapat terjamin, karena 

umur betonnya sama. Sama halnya dengan 

kolom dan lantai pada waktu pengecoran 

balok kami mengikutinya agar 

pengalaman ini menjadi pengetahuan yang sangat perlu bagi kami sebagai 

syarat kerja praktek. Balok yang dicor ukuran 35 x 40 cm 

• Pengecoran ring balok setelah lantai dan balok dicor pada lantai I maka 

dipasang semua kusen-kusen pintu dan jendela. Untuk menahan kusen jendela 

tidak melengkung dan patah, maka ring balok di cor di atasnya sampai dengan 

dinding. 

Struktur yang dikerjakan di lantai 2 ini adalah : 

• Pengecoran kolom 

Sama halnya dengan lantai I, pelaksanaan di lantai II juga kami 

mengikutinya dengan seksama agar kami memperoleh pengalaman dari 

kerja praktek ini. Setelah pengecoran lantai I selesai kami mengikllii 

pengecoran kolom lantai 2. Kolom ini ukurannya sama dengan lantai I. 

Kolom lantai II dicor pada tangg~l 22 Desember sampai 26 Desember 

2006 

• Pengecoran balok 

Pengecoran balok dilaksanakan setelah selesai pengecoran kolom. 

Tulangan untuk balok lantai II sama dengan tulangari untuk balok lantai I. 

Pengecoran balok dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2009. 

Pengecoran dilaksanakan sekaligus agar tidak ada sambungan pengecoran 

di balok. Campuran pengecoran adalah 1 : 2 : 3. Pada waktu pengecoran 

dipakai beton ready mix dengan harapan diperoleh mutu beton yang telah 

terjamin kualitasnya. 
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• Pengecoran ring balok 

Setelah balok pada lantai II dicor maka dilaksanakan pengecoran ring 

balok. Pengecoran ring balok dilaksanakan setelah selesai pemasangan 

dinding batu bata, kusen pintu dan kusen jendela. Ring balok yang dicor 

dengan ukuran 20 x 30 cm. 

• Pengecoran level 

Pekerjan yang terakhir yang dilaksanakan dalam pengecoran beton ini 

adalah pengecoran level bangunan. Tulangan untuk level bangunan ini 

disusun secara melingkar dengan diameter 12 mm. Mal yang 

dipergunakan untuk pengecoran level ini adalah dari papan tripleks ukuran 

6 mm. Tripleks setebal ini dipakai agar peda waktu pengecoran level, 

terdapat permukaan yang rata dan halus sehingga pakerjaan plesteran 

dapat lebih mudah dan lebih rata. 

V.4. PEKERJAAN ARSITEKTUR 

Pekerjaan Arsitektur terdiri dari: 

• Pekerjaan pasangan batu bata dan plesteran 

Pasangan batu bata dipasang untuk dinding/sekat ruangan-ruangan. Campuran 

pasangan batu bata 1 : 2 untuk 1 meter dari lantai (transram) dan campuran 1 : ... 

4 untuk 1 met.:!r ke atas. Campuran plesteran 1 : 2 untuk plesteran transram 1 

meter dari lantai dan plesteran 1 : 4 untuk 1 meter ke atas. Pelaksanaan 

plesteran dan pasangan batu bata dilaksanakan setelah bekesting coran kolom 

dibuka. 
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• Pekerjaan kusen, pintu, jendela dan penggantung 

Pekerjaan ini dilaksanakan di luar/ditempah. Di laparigan hanya untuk 

memasang saja. Pemasangan dilaksanakan pada saat memasang tembok batu 

bata agar kusen bersatu langsung dengan tembok. Pemasangan betul-betul 

harus tegak lurus dengan memasang unting-unting dan water pass pada waktu 

penyetelan. 

• Pekerjaan dinding partisi 

Bagian-bagian tertentu diberi dinding partisi untuk memudahkan hubungan 

dari satu ruangan dengan ruangan lain. Partisi memakai papan plywood dan 

kaca. 

• Pekerjaan plafon 

Plafon dikerjakan secara khusus oleh toko yang mengeluarkan gypsum, karena 

plafon ini tidak boleh dikerjakan tanpa direkomendasi oleh pembuat bahan 

gypsum tersebut. 

• Pekerjaan kamar mandi/WC 

Kamar mandi/WC dipasang keramik pada 

dinding setinggi 1,5 meter dan lantai 

dikeramik dengan keramik 20 x 20 cm. 

Bak kamar mandi dikeramik dengan 

keramik 20 x 25 cm. WC diberi kloset 

jongkok. 
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• Pekerjaan tangga 

Tangga juga diberi keramik 40 x 40 cm dengan keramik kesat menjaga agar 

tidak licin bila ada air. Tangga diberi pegangan dari stainless steel. 

• Pekerjaan pengecatan 

Selesai semua pelaksanaan beton baru diadakan pengecetan. Pengecetan 

dilaksanakan dua kali dengan cat tembok, yang sebelumnya digosok dengan 

kertas pasir agar diperoleh permukaan yang rata. 

• Pekerjaan atap 

Atap dari genteng metal dan rangka 

atap dari baja ringan. Rangka atap 

baja ringan dan atap metal dipasang 

langsung oleh pabrik yang 

mengeluarkannya, karena hak paten 

dari bahan dan pemasangan ini ada 

pada mereka. 

V.5. PEKERJAAN SANITASI DAN PERPIPAAN 

Pekerjaan sanitasi dan perpipaan terdiri dari: .. 

• Instalasi pipa air hujan 

Instalasi pipa air hujan dipasang pada saat pengecoran beton dan kolom karena 

menjaga agar pipa tersebut tertanam di dalam kolom. 

• Instalasi air bersih 

Instalasi air bersih dipasang sebelum dinding diplester dan pada lantai sebelum 

lantai dipasang keramik. Instalasi air bersih memakai pipa PVC dengan 

standar pipa air minum. 

• Instalasi air kotor/bekas 

Instalasi air kotor terdiri dari pipa PVC di mana pipa-pipa ini dipasang sama 

dengan waktu memasang pipa air bersih. 
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V.6. INSTALASI PENERANGAN 

Pekerjaan penerangan terdiri dari: 

• Instalasi penerangan lantai I 

Instalasi penerangan di lantai I semuanya di dalam pipa PVC di mana pipa 

listrik tersebut semuanya ditanam di dalam beton. 

• Instalasi penerangan lantai II 

Begitu juga dengan insta1asi listrik di lantai II juga pada lantai I semuanya di 

dalam pipa PVC dan ditanam di dalam beton. 

V.7. PEKERJAAN LAIN-LAIN 

Yang dimaksud dengan pekerjaan lain-lain adalah pekerjaan penyediaan P3K, 

pengamanan lokasi dan pembuatan foto dokumentasi dan laporan. 

• P3K harus tetap tersedia di lapangan, menjaga kemungkinan-kemungkinan 

terjadi kecelakaan. 

• Lokasi pekerjaan hams aman dari pencurian, pertengkaran serta gangguan 

preman. Untuk ini penyedia jasa sebaiknya menyediakan pengaman seperti 

satpam. 

• Foto dokumentasi dibuat minimal 3 kali setiap item pekerjaan yang 

dilaksanakan. Foto kegiatan minimal harus dibuat pada saat pekerjaan 

fisik 0%, 50% dan I 00%. Sedang alat P3K harus setiap saat tersed!a di 

lapangan, begitu juga helm pengaman dan sepatu l<!pangan. 

• Laporan harian dan buku tamu hams setiap hari dibuat, karena sudah 

menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Laporan ini harus berada di dalam 

direksikeet. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.l KESIMPULAN 

Dari hasil rnelaksanakan kerja praktek karni selarna tiga bulan di 

Pernbangunan Gedung Rurnah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Kedokteran USU, 

karni dapat menyirnpulkan beberapa hai sebagai berikut: 

PENGGUNA JASA 

1. Pengguna Jasa dalarn rnerencanakan gedung ini sudah tepat karena 

persyaratan penyedia jasa telah rnernilih perusahaan yang tepat yang 

rnempunyai kompetensi dalarn melaksanakan pembangunan. 

2. Pengguna jasa memberikan waktu pelaksanaan yang tepat kepada penyedia 

jasa. 

PENYEDIA JASA 

1. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Pura Kencana Karya karni nilai sudah 

baik telah mengikuti syarat-syarat yang tertera dalarn RKS 

2. Waktu untuk melaksanakan pekerjaan sudah tepat 

3. Peralatan yang digunakan sudah cukup memadai dan memenuhi syarat 

4. Para pekerja dan tenaga ahli yang digunakan sudah berpengalarnan 

YI 

VI.2 SARAN 

1. Untuk mendapatkan basil da.'l mutu pe~sanaan yang lebih baik terutarna 

beton karni menyarankan agar rnemakai beton precast (pra cetak) untuk kolom 

dan ba!ok. 

2. Mengusahakan agar pelaksanaan pembangunan pada waktu liburan semester 

mahasiswa agar tidak menggangu perkuliahan (tidak bising) 
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UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKUL TAS TEKNIK 
Jalan Kolam No. 1 Medan Estate, Telp. 7366878, 7357771 Medan 

: /Ji} /Fl/I.l.b/2009 
29 Oktober 2009 

: Pembimbing Kerja Praktek ff.A 

~,~~ Yth : Pembimbing Kerja Praktek 
Ir. Kamaluddin Lubis 

Di­
Tempat 

Dengan hormat, 

Sehubungan telah dipenuhinya persyaratan untuk Kerja Praktek dari mahasiswa : 

Nam a 
NPM 
Jurusan 

: M. Fadli Rangkuti 
: 06.811.0032 
: Teknik Sipil 

Maka dengan hormat kami mengharapkan kesediaan saudara : 

Ir. Kamaluddin Lubis ( Sebagai Pembimbing I ) 

Denganjudul Kerja Praktek "Proyek Pembangunan Ge<lung Ru111ah Sakit Gigi dan 
Mulut Pendidikan ( RSGMP FKG - USU ) Kampus Universitas Sumatera Utara" 

Atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih. 

----
Tembusan: 
1. Wakil Pembantu Rektor Bidang Akademik 
2. Dosen Wali 
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Noll).or 
Lamp 
Prihal 

_ _ _ ____ ........ -......... ~ ............. _ ....... ,. 

P!T' :: : ·p':····::n: '_' ~r· }a··\ K(., ·0 r"'1"'G:l1:G: K. ,,· ., _ ... :n _,;. /~: 
:: .• , . ::. 1:. 1. :: .. : :. ::.···-... ~,:.u~ .. e.1 . .ua.. ::. ........ o.,..i. Jl u,. 

Kantor; Jalan Dagan No. 18/SA Telp. 061 - 4521360 " 
MEDAN - SUMATERA UTARA 

Medan, 01 Pebruari 2010 
: 035 / SK/ PT.PKK/ II/2010 

: Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek 

Kepada Yth: 
Wakil Dekan Bidang Akademik 
Universitas Medan Area (UMA) 

Dengan Honpat, 

Sehubungan dengan berakhirnya waktu kegiatan Kerja Praktek yang dilaksanakan tanggal 
30 Oktober 2009 s/ d 30 Januari 2010 pada Prayek/ Pekerjaan Pembangtman Gedung 
Rumah Sakit Gigi dah Mulut Pendidikan (RSGMP FKG - USU) yang terletak di Kampus 
Universitas Sumatera Utara. Dengan ini kami dari Perusahaan PT. Pura Kencana Karya 
menyatakan bahwa siswa yang tersebut dibawah ini telah melaksanakan Kerja Praktek 
dengan Baik, dan mentaati segala peraturan yang kami berlakukan. 

Adapun nama mahasiswa yang telah melaksanakan Kerja Praktek antara lain: 

I No. I Nama NPM . 
I 

Ket 
" 1 M. F adli Rangku ti 06.811.0032 Teknik Sipil 

2 Fitriadi 06.811.0030 Teknik Sipil 
3 Wijaya Kusuma Harefa 06.811 .0004 Teknik Sipil 

.. 
4 Johanes H. Marbun . 06.811.0023 Teknik Sipil 

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas 
kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 

Hormat Kami, 
PT. Pu encana Karya 

( Ir. Sahat l\ffi Purba ) 
Kabag. Teknik 

! ... 
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Medan, 30 Oktober 2009 
Nomor 
Lamp 
Prihal 

/ SBKP / PT.PKK/ X/ 2009 

: Surat Balasan Kerja Praktek 

Kepada Yth: 
W akil Dekan Bidang Akademik 
Universitas Medan Area (UMA) 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari saudara dengan nomor 
120/ F l/I. l.b/2009 ten tang permohonan Kerja Praktek, maka dengan ini kami selaku pihak 
PT. Pura Kencana Karya menerimalmengizinkan mahasiswa dari Universitas Medan Area 
(UMA) untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktek tersebut. Dimana mahasiswa tersebut 
akan kami tempatkan pada proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut 
Pendidikan (RSGMP FKG ~ USU) yang terletak di Kampus Universitas Sumatera Utara . 

Ada pun nama mahasiswa yang melaksanakan Kerja Praktek antara lain : 

No. Nama NPM Ket 

l M . Fadli Rangkuti 06.811 .0032 TckI1ik Sipil 
2 Fitriadi 06 .811.0030 Teknik Sipil 
3 Wijaya Kusuma Harefa 06.811.0004 Teknik Sipil 
4 Johanes H. Marbun 06.811.0023 Teknik Sipil 

Keempat mahasiswa tersebut akan melaksanakan Kerja Praktek selama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal 30 Oktober 2009. 

Demikian Surat Balasan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas 
kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 

Hormat Kami, 
PT. Pu Kencana Kary a 

;>\·~· : :, .. ·, 
~/ t.~,~: .. . 

(Ir. Sah t .MH Purba) 
Kabag. Teknik . 
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DAFT AR ASISTENSI 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

Nama : Muhammad Fadli Rangkuti 

Nim : 06 811 0032 

No Had I Tanggal Keterangan Tanda Tangan 

M-~- ~ · 
1~ 

1. 
i~ l/fl1) · ~~hrr- . 

~~r~-

~~ ~ . 
%/~ 1ftr51. · ~ 2. ~fyv-~ I 

:::11::_~· 
3. }61 /Jf:, U1ili 

~~ }---

Dosen Pembimbing 

'n-L-ubis; -Mt') 
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USAN 

lI L AI 

31ri!fgl. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
F AKUL TAS TEKNIK 

J'alan Kolain No. 1 Medan Estate Telp. 7366878. 73fN771 Medan -20223 

DERITA ACARA SEMINAR KERJA PRAKTEK 

: MHD. FADLI RANGKUTI 

: 06. 811 00032 

: TEKNIK SIPIL 

: ... l.t .. 
: .. f./a~-~-~ ....... . 

DAFTAR HADIR MAHASISWA SEMINAR KER.TA PRAKTEK 

Nam a NPM. Tanda Tangan 

. t~~ ... . ~. t\ £:#,. 8U. Ori \'l.. 1 

07 aq 00k2 2~ 
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