
ABSTRAK 

Siti Fatimah, NPM. 08 833 0023, "Peranan Biaya Proyek Sebagai Alat 

Pengendalian Biaya Pada PT.Sanobar Guna Jaya Medan". Skripsi 2013. 

Peranan anggaran biaya proyek juga sangat dipengaruhi oleh proses 

peoyusunannya. Penyusunan anggaran biaya proyek pada PT. Sanobar Guna Jaya 

Medan yang beralarnat di Jalan Brigjeod Katarnso No.222 - D Medan adalah suatu 

perusahaan swasta bergerak dalam bidang peogerjaan proyek kontruksi yang dikeoal 

dengan nama rencana anggaran biaya digunakau sebagai dasar pengrunbilan 

keputusan apakah n.ilai kontrak yang diberikan/diajukan oleh sponsor dapat 

mendatangkan keuntungan atau tidak. 

Tujuan peoelitian ini adalab untuk memperoleb bukti nyata tentang peranan 

anggaran biaya proyek sebagai alat pengendalian biaya pada PT. Sanobar Guna Jaya 

Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalab metode 

deskriptif. Jenis data yang digunakan peoeliti dalam melakukan penelitian ini adalah 

data kuanlitatif, sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ioi adalab wawancara dan studi 

dolnunentasi. Untuk mendiskripsikaa basil dalam penelirian digunakan pendekatan 

teori yang berhubungan deogan dengan pengendalian biaya proyek. 

Berdasarkan rumusan masalab yang telah dikemukakan. maka penulis 

membuat kesimpulaa bahwa pengendalian biaya proyek pada PT. Sanobar Guna Jaya 

Medan sudah cukup memadai, dimana fungsi-fungsi perusahaan telab menjalankan 

tugasnya masing-masing, dan pengendalian biaya proyt:k pada perusahaan telah 

diterapkan sesuai dengan teori. konsep, standard dan priosip. 
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