

ABSTRAK

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi anggaran bagi perusahaan secara parsial ataupun simultan terhadap manajemen PT. Graha Agung Lestari Medan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan kontraktor yang berjumlah 35 perusahaan dan keseluruhannya berdomisili di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini mengambil salah satu dari seluruh perusahaan kontraktor tersebut yaitu PT. Graha Agung Lestari Medan.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan yang diolah atau dianalisis menggunakan tehnik perhitungan matematika. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dimana data tersebut diperoleh langsung dari instansi yang terkait langsung dengan objek diolah menggunakan peralatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi selain itu pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur, bahan refrensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang akan dibahas. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif dimana analisis datanya bersifat kuantitatif serta Analisis Penyimpangan (*Variance Analysis*), yang merupakan suatu metode perbandingan yang digunakan untuk mengetahui selisih antara anggaran dengan realisasi yang dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya serta penyebab terjadi penyimpangan atau perbedaan.

Kata Kunci : Anggaran Biaya Proyek, Alat Pengendalian.