

**ANALISA PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN METODE EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM)**

(Studi Kasus)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan
Gelar Sarjana Teknik S-1 Di Fakultas Teknik
Universitas Medan Area
Oleh :**

FAUZAN AL MUAMMAR

128110090



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**ANALISA PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN METODE EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana

Oleh :

FAUZAN AL MUAMMAR
12 811 0090


Disetujui :

PEMBIMBING I



(Ir H. Irwan ,MT)

PEMBIMBING II



(Ir. Melloukey Ardan MT)

Mengetahui :

Dekan

(Prof. Dadan Ramdan M. Eng, Msc)

Ka. Program Studi

(Ir. Kamaluddin Lubis MT)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah dan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2017



Fauzan Al Muammar

128110090