

LAPORAN KERJA PRAKTEK I DAN II
LAPORAN PENGAWASAN PEKERJAAN KOLOM
PEMBANGUNAN PENDOPO RUMAH JABATAN DAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DISPENDA TANJUNG BALAI

*Disusun Untuk Memenuhi Tuntutan Tugas dan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Kelulusan Pada Mata Kuliah Kerja Praktek*



Disusun Oleh :

Wan Nain Sani Alamsyah (158140001)

Dosen Pembimbing :

Rina Saraswaty ST.MT

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**LAPORAN PENGAWASAN PEKERJAAN KOLOM
PEMBANGUNAN PENDOPO RUMAH JABATAN**

JLN. JENDRAL SUDIRMAN

LOKASI KEL.ANGGRUNG,KEC.MEDAN POLONIA

KERJA PRAKTEK I



Disusun Oleh :

Wan Nain Sani Alamsyah (158140001)

Dosen Pembimbing :

Rina Saraswaty ST.MT

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**LAPORAN PEKERJAAN PENGAWASAN KOLOM PEMBANGUNAN
PENDOPO RUMAH JABATAN**

KERJA PRAKTEK I

DISUSUN OLEH :

Wan Nain Sani Alamsyah(158140001)

Handwritten signature and initials: "Aca" above a circled "ST" and "AS" with a horizontal line below.

Diketahui Oleh :

Ketua Prodi Arsitektur



Rina Saraswaty ST,MT

Dosen Pembimbing

Handwritten signature in black ink.

Rina Saraswaty ST,MT

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesempatan serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Penelitian dan tugas laporan mata kuliah “ Kerja Praktek ” yang berjudul “Pengawasan Pekerjaan Kolom Pembangunan Pendopo”, sehingga dapat selesai karena bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dosen Pembimbing Kerja Praktek selaku Ketua Program Studi Arsitektur Ibu Rina Saraswaty ST. MT yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek.
3. Teman-teman di Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur Universitas Medan Area.
4. Semua pihak yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga kebaikannya di balas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan pembuatan laporan yang akan datang. Semoga laporan yang di buat oleh penulis dapat bermanfaat bagi pembaca dan kususnnya penulis. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan kerja praktek.

Hormat saya



Penulis

(Wan Nain Sani Alamsyah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. LATAR BELAKANG PROYEK	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KERJA PRAKTEK	1
1.3. SASARAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK.....	3
1.4. MANFAAT KERJA PRAKTEK.....	3
1.5. LINGKUP PEMBAHASAN DAN BATASAN	4
1.6. METODOLOGI PEMBAHASAN	5
1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	6
BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROYEK KERJA PRAKTEK	7
2.1 PROFIL PERUSAHAAN.....	7
2.2 PROYEK KERJA PRAKTEK	7
2.3 STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTEK DAN PEMBAHASAN KRITIS...9	
3.1. PEMBAHASAN	9
3.2. PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	9
3.3. ALAT DAN BAHAN	10
3.3.1. Persiapan	10
3.3.2. Pengaturan Posisi Kolom	11
3.3.3. Pemasangan Bekisting	12
3.3.4. Proses Pengecoran.....	13
BAB IV PENUTUP	16
4.1. KESIMPULAN	16
4.2. SARAN.....	16

DAFTAR PUSTAKA.....	17
----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 BESI ULIR.....	10
Gambar 2 BESI POLOS.....	10
Gambar 3 BESI ULIR DIRAKIT MENJADI RANGKA KOLOM	11
Gambar 4 KOLOM UTAMA	11
Gambar 5 KOLOM PRAKTIS.....	11
Gambar 6 PEMASANGAN BEKISTING	12
Gambar 7 CONCRETE BUCKET.....	13
Gambar 8 CONCRETE VIBRATOR.....	13
Gambar 9 KONDISI KOLOM SETELAH DIBUKA 15 HARI.....	14
Gambar 10 Pengerjaan Sambungan Kolom dengan Balok .	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan mata kuliah kerja praktek dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya mahasiswa untuk dibekali oleh pengetahuan yang tidak hanya berupa teori, namun juga praktek di lapangan. Kemampuan dan pengetahuan mahasiswa untuk memahami dan mempelajari kenyataan keteknikan praktis di lapangan juga dibutuhkan mahasiswa, agar memiliki kemampuan yang adaptif dan kreativitas yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi arsitektur dilapangan. Pada masa perkuliahan, mahasiswa mempelajari teori-teori yang menjadi landasan dasar pemikiran suatu disiplin ilmu. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengaplikasikan teori-teori dari ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti adanya proyek yang sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan adanya kerja praktek. Pada program studi Arsitektur Universitas Medan Area, kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata I (S1).

Mahasiswa Arsitektur yang mengikuti kerja praktek ini diharapkan dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan antara teori-teori arsitektur dengan penerapannya di lapangan secara khusus ataupun penerapan ilmu Arsitektur pada umumnya. Selain itu, Mahasiswa Arsitektur juga diharapkan dapat benar-benar terlibat dalam kerja praktek ini, sehingga mahasiswa tersebut dapat mengetahui lebih dalam mengenai objek yang ditinjau pada saat pelaksanaan kerja praktek dan akhirnya akan menjadi nilai tambah serta pengalaman berpikir bagi mahasiswa setelah menyelesaikan kerja praktek tersebut. Proyek pembangunan pendopo di jalan jenderal sudirman menjadi objek mahasiswa kerja praktek

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari pelaksanaan Kerja Praktek I adalah :

1. Mengetahui proses kerja dan kegiatan suatu instansi tempat melakukan kerja praktek dalam mengelola suatu proyek.
2. Mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan dan pengawasan proyek yang sedang berlangsung.
3. Mempelajari mekanisme kerja suatu instansi dengan mengamati dan memahani secara langsung tentang prinsip-prinsip kerjanya.
4. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa ketika terjun dalam dunia kerja.
5. Menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang menjadi modal kepercayaan diri untuk terjun kedalam dunia kerja nantinya.
6. Untuk memenuhi persyaratan kurikulum mata kuliah jurusan arsitektur.

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek I adalah :

Adapun tujuan dari kerja praktik profesi adalah.

1. Untuk memenuhi persyaratan kurikulum mata kuliah kerja praktek.
2. Memberi pengetahuan tambahan bagi mahasiswa yang mungkin tidak didapatkan dibangku kuliah.
3. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah dengan kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya.
4. Memberi pengetahuan tambahan bagi mahasiswa yang mungkin tidak didapat di bangku kuliah.
5. Mahasiswa dapat mengamati serta ikut terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung proses pengawasan dilapangan dalam kerja praktek.
6. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan antara lingkungan dunia kerja dengan lingkungan diperkuliahan.
7. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara memecahkan dan menelaah suatu masalah yang terjadi dilapangan.
8. Mahasiswa dapat membandingkan anatara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya dilapangan, dan bagaimana pertimbangan risiko yang didapat dari hasil perencanaan.

8. Mahasiswa dapat membandingkan anantara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya dilapangan, dan bagaimana pertimbangan risiko yang didapat dari hasil perencanaan.
9. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan teknologi yang berkembang dalam dunia kerja.
10. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam dunia kerja agar ketika selanjutnya masuk kedalam dunia kerja yang sebenarnya mahasiswa dapat mengatasi suatu masalah-masalah yang terjadi dilapangan dan memperhatikan langkah-langkah dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut.

1.3. Sasaran Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam hal ini sasaran yang ingin di tempuh untuk memenuhi syarat dalam kerja praktik :

1. Untuk menambah kedisiplinan kerja.
2. Untuk mengetahui seluk beluk pengawasan dan penyelesaian suatu proyek.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja suatu kontraktor, konsultan atau manajemen konstruksi dalam pelaksanaan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di lapangan.
4. Untuk mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh konsultan perencana dan manajemen konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan.

1.4. Manfaat Kerja Praktek

A. Bagi mahasiswa

- a. Menenal bagaimana dunia kerja.
- b. Mengasah dan meningkatkan kemampuan.
- c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses kuliah di lapangan.
- d. Memperoleh wawasan baru pada saat mengikuti praktek sehingga dapat diterapkan pada saat memasuki dunia kerja profesional, terutama

menyangkut tanggung jawab arsitek terhadap produk yang dihasilkan dan masyarakat luas sebagai mitra kerja.

- e. Mahasiswa juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua elemen yang terlibat selama proses praktek berjalan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.

B. Bagi Konsultan

- a. Program yang dikerjakan dapat diaplikasikan dan berguna di Konsultan terkait.
- b. Sebagai sarana penghubung antara konsultan dengan lembaga pendidikan.
- c. Dapat membantu Konsultan terkait dalam menangani sebuah proyek yang sedang dikerjakan.

1.5. Lingkup Pembahasan dan Batasan

Lingkup pembahasan kerja praktek ini meliputi aspek teknis dan non teknis dalam perencanaan dan perancangan proyek pembangunan pendopo rumah jabat sesuai dengan jangka waktu dari tanggal 30 agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 september 2018.

a. Batasan waktu

Dalam laporan Kerja Praktek ini, batasan pembahasan difokuskan pada proses pengawasan kolom pembangunan Pendopo Rumah Jabat yang menjadi objek yang diamati oleh mahasiswa terkait yang melakukan kerja praktek dilapangan. Jangka waktu yang dibutuhkan telah disesuaikan dengan pedoman kerja praktek yaitu selama satu bulan (1 bulan) selama proyek berlangsung. Kerja Praktek pengawasan pembangunan Pendopo Rumah Jabat berlangsung dari tanggal 30 agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 september 2018.

b. Batasan Kegiatan

Batasan kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah mahasiwa hanya menjadi pengawas pekerjaan kolom serta mengamati proses pengerjaannya.

1.6. Metodologi Pembahasan

Adapun metode yang digunakan dalam laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Segala sesuatu yang diamati dan diperhatikan oleh praktek dilapangan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh mahasiswa melalui literatur dari jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan.

2. Wawancara

Mahasiswa yang melakukan Kerja Praktek mengadakan sebuah sesi wawancara atau tanya jawab dengan bertanya langsung dengan para pekerja mengenai masalah-masalah dilapangan dan meminta informasi yang lebih akurat dengan mewawancarai pimpinan proyek ,pengawas,mandor,dll.

3. Observasi

Mahasiswa yang melaksanakan Kerja Praktek dilapangan melakukan pengamatan langsung untuk melihat situasi dan kondisi proyek yang dilaksanakan serta pengembangannya dengan cara membuat dokumentasi berupa foto-foto.

4. Analisa

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh mahasiswa akan memberikan masukan berupa pengetahuan dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul.Dari hasil analisis tersebut dibuat kesimpulan dan saran.

1.7. Sitematika pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai secara umum latar belakang kerja praktek, permasalahan yang akan dibahas, tujuan, ruang lingkup pembahasan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROYEK KP

Berisikan uraian atau gambaran umum mengenai proyek dari Instansi pembangunan Pendopo di Jl.Jenderal Sudirman, Medan meliputi lokasi, kondisi fisik, serta profil proyek.

BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

Berisikan uraian tentang definisi dan fungsi organisasi proyek, dan bentuk-bentuk organisasi proyek yang diperoleh dari studi literatur dan observasi lapangan.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang didapat mengenai ilmu yang didapat saat melakukan kerja praktek dilapangan.

BAB II

PROFIL INSTITUSI DAN PROYEK KERJA PRAKTEK

2.1 PROFIL PERUSAHAAN

Nama	: PT. Artek Utama
Alamat	: Jl. Sriwijaya No.66 Medan
Kota/ Kabupaten	: Medan
Provinsi	: Sumatera Utara
Kode Pos	: 20154
Email	: pt.artek_utama@yahoo.co.id
Telepon	: 061-77578567
Fax	: 061-4152557
NPWP	: 01.536.410.2-121.000
Jenis Badan Usaha	: Jasa Pengawas Konstruksi
Tahun Berdiri	: 1990

2.2 PROYEK KERJA PRAKTEK

Proyek kerja praktek berada di jalan jalan Jendral Sudirman no.41 dengan pengerjaan proyek **Pembangunan Pendopo Rumah Jabatan**. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang ditangani oleh PT . Artek Utama dengan luas lahan **5987,5 m** , juga menangani proyek Pembangunan Gedung Dispenda Tanjung Balai. Selain itu perusahaan ini juga menangani proyek taman sekda, dan renovasi ruang di kantor Gubernur Sumatera Utara.

BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Pembahasan

Pada kegiatan kerja praktek yang dilakukan adalah membahas mengenai Kolom pada Proyek Pembangunan Pendopo Rumah Jabatan di Jl Jendral Sudirman.

Ada tiga jenis kolom yang biasanya digunakan pada suatu konstruksi bangunan, yaitu Kolom Ikat (Tie Column), Kolom Spiral (Spiral Column), Kolom komposit (Composite Column). Pada pekerjaan kolom bangunan yang diterapkan pada Proyek Pembangunan Pendopo ini adalah kolom ikat (Tie Column). Kolom ini merupakan Kolom beton yang ditulangi dengan batangan tulang pokok memanjang, pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sekang (beugel) ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk mengikat tulangan pokok yang memanjang agar tidak terjadi pergeseran atau tetap pada tempatnya.

Pada pelaksanaan pengerjaan Kolom bangunan ini, Praktikan membandingkan beberapa teori yang telah diterima pada saat perkuliahan dan membandingkan bentuk kolom yang ada di lapangan dengan gambar yang biasa dilampirkan pada kertas gambar

3.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Pada pengerjaan Kolom bangunan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada proses pembentukkan dalam pengerjaan kolom, pengerjaan kolom ini memiliki tahapan dan memerlukan ketelitian pada proses pengerjaannya. Maka pada masalah teknis pengerjaan perlu keahlian khusus dan mengikuti petunjuk serta diawasi oleh pengawas. Untuk menentukan titik perletkakan kolom bangunan maka diperlukan pengukuran di lapangan sehingga rancangan yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan di lapangan. Selama menjalani Kerja Praktek ini saya mengamati pekerjaan pelaksanaan dari pembentukkan tulangan hingga proses pengecoran tulangan kolom bangunan.

Penggunaan besi pada kolom utama bangunan pendopo rumah jabatan yaitu menggunakan Besi ulir (diameter diatas 8 mm) dan besi polos (dibawah 10 mm) sebagai tulangan pokok dan juga beugel sebagai pengikat tulangan dengan

diameter yang berbeda-beda (beugel lebih kecil dari tulangan pokoknya). Untuk mutu beton yang digunakan adalah K-250.

3.3.1 Alat dan Bahan

a. Alat

1. Palu
2. Paku
3. Water pass
4. Meteran
5. Benang
6. Pembengkok Besi
7. Concrete Bucket
8. Concrete vibrator
9. Pemotong Besi

b. Bahan


1. Triplek
2. Kayu
3. Semen
4. Kerikil Split
5. Pasir
6. Besi ulir Diameter 16 mm
7. Besi Polos D 8 mm – 10 mm
8. Kawat Bakar
9. Paku

3.3.2 Persiapan


Untuk tahap persiapan pertama pengerjaan kolom dilakukan setelah pondasi selesai dikerjakan, pada pengerjaan pondasi akan dilakukan sambungan tulangan, antara tulangan pondasi dan tulangan pokok kolom. Tulangan yang akan disambung dirakit terlebih dahulu oleh pekerja dilapangan bagian pembesi tersebut, dan dirakit disekitar lokasi proyek.



Gambar III. 1 Besi ulir




Gambar III. 2 Besi Polos



Gambar III. 3 Besi Ulir dirakit menjadi rangka kolom

3.3.3 Pengaturan Posisi Kolom

Untuk menentukan posisi kolom bangunan, terlebih dahulu kita menentukan posisi pondasi. Posisi pondasi ini ditentukan berdasarkan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan metode Grid. Posisi pondasi menentukan posisi kolom utama bangunan. Selain kolom utama, pada bangunan terdapat kolom praktis yang terletak pada posisi yang telah dirancang sesuai dengan gambar kerja.



Gambar III. 4 Kolom Utama



Gambar III. 5 Kolom Praktis

Bangunan Pendopo merupakan bangunan bentang lebar dengan jarak antar kolom struktur 2,8 meter – 3,5 meter. Dan terdapat kolom praktis pada bangunan pendopo yang posisinya berdasarkan gambar kerja.

3.3.4 Pemasangan Bekisting kolom

Setelah besi tulangan yang sudah dirangkai berdiri pada posisinya, tahap berikutnya adalah pemasangan bekisting atau sering disebut pemasangan mal kolom/papan cor. Fungsi dari pemasangan bekisting agar kolom bangunan dapat berdiri tegak lurus mengikuti bentuk kolom yang sesuai pada gambar kerja, serta berfungsi memudahkan dalam pengerjaan pengecoran pada kolom.



Gambar III 6 pemasangan bekisting



Ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk membuat bekisting, bekisting yang digunakan untuk pembuatan kolom adalah bahan multiplek, untuk teknis pengerjaan bekisting diperlukan perhitungan yang tepat agar ukuran kolom sesuai dengan gambar kerja lapangan. Bekisting harus memiliki kekakuan dan akurasi yang tepat agar beton yang dituang memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai, bekisting juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beton yang akan dituangkan, tebal multiplek yang digunakan adalah 6 mm.. Penukuan bekisting harus rata sehingga hasil permukaan beton baik.

3.3.5 Proses Pengecoran (Casting)


Proses pengecoran kolom utama dilakukan pada malam hari, pada proses ini pengawas berperan penting dalam mengawasi beberapa hal yang penting, salah satunya adalah mutu beton. Mutu beton yang digunakan pada bangunan ini adalah K-250 yang menyatakan ketahanan kuat beton minimum 250kg/cm^2

Berikut adalah persiapan dalam melakukan pengecoran :

1. Persiapan alat pendukung seperti Mixer Dump Truck, Concrete Pump, Air Pump, dan Concrete Vibrator.
2. Sebelum dilakukan pengecoran dilakukan pengambilan benda uji untuk melihat kesesuaian mutu beton.
3. Pengecekan instalasi listrik, air, dan lainnya.
4. Setelah pengecekan sudah dilakukan dan hasilnya sesuai dengan mutu beton K-250, beton dituangkan dari truk mixer (truk molen) ke dalam concrete bucket, lalu diangkat dengan tower crane untuk memulai pengecoran.
5. Pada titik pengecoran tutup concrete bucket dibuka dan dituangkan melalui pipa trime.
6. Pengecoran dilakukan disetiap titik dan dilakukan secara bertahap, pertama dituang hingga ketinggian 1,5 meter, pada setiap titik yang akan dituangkan cor beton dan dilakukan setinggi elevasi yang diinginkan.
7. Padatkan beton concrete vibrator, pada saat pemadatan diusahakan tidak terkena tulangan dan bekisting.




Gambar III.7 concrete bucket



Gambar III.8 concrete Vibrator

Beton dengan mutu K-250 memiliki karakter, yang tidak terlalu cepat kering, dan keras. Hal ini tentu, sangat menguntungkan, karena dengan karakter tersebut,

maka adonan beton cor dapat mengeras dengan lebih sempurna, meskipun dalam waktu yang lebih lama. Namun, tentu untuk mendapatkan hasil, pengecoran yang terbaik dengan adonan beton cor ini, ada beberapa hal, yang harus diperhatikan yaitu, beton cor harus sesuai dengan takaran, bahan beton cor dengan kualitas terbaik, dan mengeringkan adonan cor beton dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan kekuatan beton yang maksimal bekisting dibuka pada waktu 21 hari.



III. 9 Kondisi Kolom setelah dibuka 15 hari



III. 10 pengerjaan sambungan kolom dengan Balok

Terlihat pada gambar III.9 kondisi kolom yang telah dibuka pada saat 15 hari, hal ini sebenarnya belum mencapai hasil kekakuan beton yang maksimal, karena berdasarkan teori

yang dipelajari diperkuliahan untuk mencapai hasil kekakuan beton yang maksimal selama 21 hari masa pengeringan beton cor. Setelah bekisting pada kolom sudah dibuka dan kolom sudah berdiri pada posisi yang sudah ditentukan dilanjutkan dengan pengerjaan balok pada bangunan pendopo, sebelum melakukan pengecoran maka dilakukan pemasangan bekisting dengan proses yang sama dengan kolom bangunan.

Setelah pengerjaan kolom dan balok selesai dapat dilanjutkan dengan pemasangan dinding bata, dan lantai yang dilakukan secara bersamaan bertujuan untuk menghemat waktu pengerjaan bangunan pendopo. Tahap akhir dari pengerjaan kolom adalah finishing dengan melapisi kolom dan dinding menggunakan acian semen dan pasir dengan perbandingan 1 pc : 3 psr, lalu untuk lapisan terakhir dilapis dengan campuran semen dan air agar permukaan dinding halus. Setelah permukaan dinding halus maka tahap terakhir yaitu pewarnaan dinding, pada tahap ini lapisan dinding terlebih dahulu diberi lapisan anti jamur/Shiller. Agar permukaan dinding tidak ditumbuhi oleh jamur atau lumut, dan setelah itu diberi lapisan cat dinding.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari data kegiatan Kerja Praktek yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat saya ambil adalah teori yang dipelajari diperkuliahan sesuai dengan praktek dilapangan, adapun ketidaksesuaiannya tidak begitu signifikan dikarenakan masalah-masalah yang disebabkan keadaan dilapangan.

1.2 Saran

Adapun saran untuk mata kuliah kerja praktek kali ini adalah lebih banyak melakukan observasi langsung kelapangan dan memahami secara langsung proses pekerjaan konstruksi bangunan agar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang nantinya praktikan akan terjun ke dunia kerja yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bekal ketika praktikan menghadapi suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. <http://www.ilmusipil.com/cara-membuat-kolom-beton-bertulang>.
2. <https://www.kolomsatu.com/membuat-struktur-kolom-beton-pada-gedung-bertingkat.html>.
3. http://cyrilengineering.blogspot.com/2014/06/pemasangan-bekisting-dinding_15.html.

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPO RUMAH
JABAYAN
JL. JENDRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA KUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAIT PURWANTI, S, S, MSi
NIP. 197301231998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR

SKALA

GAMBAR RENCANA

NAMA

JABATAN

PIKUP

DIREKSI OLEH: BUDHAN, ST

DIREKSI OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST

DIREKSI OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEBAHARUAN PEKDOPO RUMAH
JABAYAN
JL. JENDRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUIJI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRINY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS DAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196804251992011001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S, S, MSi
NIP. 197101121990032003

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL ORERKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		—
NAMA	JABATAN	PARAF
DR. RIKSA ELDI, RUMAH, ST		
PERENCANA ELDI (BUDIWIN HANDOKO), ST		
KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN		

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDOPO RUMAH
JABATAN
JL. JENBRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 1970111119900321003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 1968042319920311001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S, S, MSi
NIP. 19731012319980321002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

Di:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		—
NAMA	JABATAN	P/WAF
DIREKTUR UTAMA: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DIREKTUR CAKUPAN: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DIREKTUR BIDANG: SUKAMERAN FATHIMAS, ST		



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPOK RUPAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUIJI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990031403

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NA UTION, ST, MAP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.S, MSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMA CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTOR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SEALA	
GAMBAR RENCANA	—	
NAMA	JABATAN	PARAF
DIREKTOR DAERAH: JUDWAL, ST		
DIREKTOR DAERAH: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DIREKTOR DAERAH: ELKAWINDAH SUTING, ST		



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PERDOP RUMAH
LABATAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PENLENGKAPAN
SELAKUKUASA PENGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASNIMY, AP, MAP
NIP. 197011111960032603

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZAR DDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 195804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.SMSI
NIP. 197301231998032001

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIHANEKO, ST
WAKIL DIREKTUR


KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR SKALA

GAMBAR RENCANA --

NAMA	JABATAN	PARAF
PERIKSA KEH. ROMAN, ST		
BRENGGARAN LESDI, BIKWIRYAN, ST		



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PONDOK RUJUKAN
LABATAN
JL. JENDRAL SUBDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERENCANAAN
SELAKU KULASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANIL, S.SMSI
NIP. 197301251998032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT


BU IWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adt\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		—
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: RIZWAL, ST		
DIPERENCANA OLEH: BUDHININGRAT, ST		





**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PERSANGKAPAN PEMODIFIKASI
JABATAN
IL. JENRAL SUBIYANTO KORHOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRC UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEL AKU KUSA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAHMI HASRIMY, AP, MAP
NIP. 19761111 199603 2100

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DA
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 19680415 199205 1101

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.S.MSI
NIP. 19730123 199801 2 012

DIGUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.Jog

JUDUL GAMBAR

GAMBAR RENCANA

NAMA

JABATAN

PADAT

PERENCANA GED. SURABAYA (G. 1)

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENYOPAN AIR
JABATAN
JL. FEDERAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BRC UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUALA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIATY, AP, MAP
NIP. 19701111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S.MSI
NIP. 197301231992042002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIJIT HANDEKO, ST
WAKIL DIREKTUR


KONSULTAN PERENCANA

Dr\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg


JUDUL GAMBAR	SKALA	
GAMBAR RENCANA	-	
NAMA	JABATAN	PAPAN
DIREKTUR DAERAH SUMATERA UTARA		
DIREKTUR DAERAH SUMATERA UTARA		
DIREKTUR DAERAH SUMATERA UTARA		

V-2
167 UNIT

V-3
11 UNIT



SKALA 1 : 50



SKALA 1 : 50

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PENDEPO RUPIAH
JABATAN
K. JENRAL SUDJATNO MONOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 19701111 199003 2 003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER, DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 19630425 199203 1 001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.SMSI
NIP. 19730123 199601 2 002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIRVINHANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR SKALA


GAMBAR RENCANA

NAAMA JABATAN PARAF

DIPERIKSA OLEH: ROKHAN, ST		
DIBUAT OLEH: BUDIRVINHANDOKO, ST		
DIAJAB OLEH: SUKAWATI, ESTHER, ST		

UNIVERSITAS MEDAN AREA


NO. 100/2019
 DESAIN ARSITEKTUR



SKALA 1 : 25



SKALA 1 : 100



NO. 100/2019
 DESAIN ARSITEKTUR

**Pemerintah Provinsi
 Sumatera Utara**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PONDOK RUMAH
 JARAKAN
 JL. JENDRAL SUBIRMAN NOMOR 31 WESAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
 NIP. 1970111119900321003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBERDAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
 TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
 NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S.M.Si
 NIP. 1973012319980321012

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. KHALIMALCONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
 WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\scope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA	
GAMBAR RENCANA	—	
NAMA	JABATAN	PARAF
DIREKTORA DAERAH MEDAN, ST		
KARSIKAWAN, CEDI, INGENIUR MANDIRI 1971		
DIREKTOR DAERAH MEDAN, ST		

**PERERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPOK RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUBDIGJALAN NOMOR 41 KECAM**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRINY, AP, MAP
NIP. 19701111 199003 2703

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

MAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 19680425 199203 1 001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S, S, MSi
NIP. 19730113 199803 2702

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDI IN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA
--------------	-------

GAMBAR RENCANA	—
----------------	---

NAMA	JABATAN	PARAF
------	---------	-------

OPREKASIA: ERI, RIDWANI, ST		
-----------------------------	--	--

PERENCANAAN: ERIH, BUDI IN HANDOKO, ST		
--	--	--

PEKASABAN: ERIH, SUKUMBAR, SUKUMBAR, ST		
---	--	--


PEJABAT SPANDUK

BESI BALI KAWAH CNP 170740385110



PEJABAT SPANDUK

BESI BALI KAWAH CNP 170740385110



NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PONDOK RUMAH
LABRUM
JL. JENDRAL SUKIRNAB NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRC UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRINTY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBERDAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M. AP
NIP. 196804211997031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.SMSI
NIP. 197301231998031002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIM AL CONSULTANT

BUDWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA
--------------	-------




GAMBAR RENCANA	-
----------------	---

NAMA	JABATAN	PARAF
------	---------	-------

DIPERIKSA OLEH: RICHAN, ST		
----------------------------	--	--

DIREKTOR JABATAN OLEH: BUDWIN HANDOKO, ST		
---	--	--

DIGAMBAR OLEH: SUKIRNAB & SUKIRNAB, ST		
--	--	--



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPOK RUPIAH
ABDATTAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEL KU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAJSAI HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S, S, MSi
NIP. 197301231993032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT





BULJWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL_.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA	
GAMBAR RENCANA	--	
NAMA	JABATAN	PAPAN

PERENCANA: BAHAN, ST		
DIREKTUR: BULJWIN HANDOKO, ST		
DIREKTUR: TURKUSI, BAHAN, ST		



**P E M E R I N T A H I P R O V I N S I
S U M A T E R A U T A R A**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPOK RUMAH
JABATAN
JL. JEBRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIN, AP. MAP
NIP. 197011111990437003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
DINAS SUMBERDAYA AIR CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. MAP
NIP. 196804251992051001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.SMSI
NIP. 197301231999031002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWINHANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		---
NAMA	JABATAN	PARA
DIREKTUR DEK. REKONSTRUKSI		
DIREKTUR DEK. REKONSTRUKSI		



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PEMBOPO TILUAI
JABATAN
IL. JENDERAL SUPRIAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERENCANAAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 1970 1111 199003 2 009

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK DAN
DINAS SUMBERDAYA AIR CIPTA KARYA DAN
TATARUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 19680425 199703 1 001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, SS, MSi
NIP. 19730123 199803 2 032

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDI WITN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTOR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR SKALA







GAMBAR RENCANA —


NAMA	JABATAN	PARKIR

DIPERIKSA OLEH: RIGGAL ST

DIREKTOR BUDN: BUDI WITN HANDOKO ST

DIGAMBAR OLEH: BUDAWITN HANDOKO ST





**PENERIMAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PENDEKOPAN RUMAH
JABATAN
IL. JENARAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLINDUNGAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP. MAL
NIP. : 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIRCIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. MAP
NIP. : 196804251990031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S.MSI
NIP. : 197301251990032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUCIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV_KHALIMAL.Jpg

JUDUL GAMBAR

SKALA

GAMBAR RENCANA

—


NAMA

JABATAN

PAGRAF

DISETUJUI OLEH PERENCANA

DISETUJUI OLEH BUREAU/INSPEKSI



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PEMDPO RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUBDIYAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

HAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S, S, MSi
NIP. 197401231996032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT


BITWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\nadt\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SCALA
GAMBARRENCANA		—
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: HEMAN, ST		
DIRENCAH OLEH: BUDHAWATI, ST		
DIBUAT OLEH: BUDHAWATI, ST		

TRAVEL PLAN



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PENDEPO KURIAH
JABATAN
JL. KEBRAL SUBIRMAN NOMOR 11 MEDAN**

DISETUIJI

KEPALA BIRC UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP., MAP
NIP. 19701111 199003 2 003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBERDAYA AIRCIPITA KARVA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. MAP
NIP. 19680225 199203 1 001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S. SMSI
NIP. 19750123 199807 2 032

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adi\t\cope surat\CV.KHALIMAL.Jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		---
NAMA	JABATAN	PARAF
DIREKTUR DAERAH		
DIREKTOR DAERAH		



AC Portable AC 15 unit
 AC Split AC 6 unit

**PERSINTAI PROVINSI
 SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PONDOK RUHAH
 JABATAN
 JL. JENDRAL SUBINDO BOGOR 11 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FALSAL HASRIMY, AP, MAP
 NIP. 197611111920032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DAN SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DAN
 TATARUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M. AP
 NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.SMSI
 NIP. 197501231996032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
 CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
 WAKIL DIREKTOR

KONSULTAN PERENCANA

Di:\adt\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		---
NAMA	JABATAN	PARAF
DIREKTOR PEMANGUNAN		
DIREKTOR PEMANGUNAN		



**PENERBITAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN
**PEMBANGUNAN PENDEPO RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI
KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP. MAP
NIP. 197011111996032003

MENGETAHUI
KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. MAP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S.MSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT
KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT


BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.Jpg

JUDUL GAMBAR	SEALA
GAMBAR RENCANA	
NAMA	JABATAN
P/A/ AP	

DISERIKSA OLEH: REKAMAN, ST	
DIREKSI KARYA TEKNIK BANGUNAN DAN KAWASAN, ST	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPO RUMAH
JABAYAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUKUSA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990031803

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AJR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.AP
NIP. 1968022519920311001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S.MSI
NIP. 197301231996031002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWINHANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		---
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: RIZWAN, ST		
DIBENARAKAN OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DITOLONG OLEH: ELI HANIKHA, ST		



Sektor tunggal 10 Busi

**PENERIMAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENDANULAN PENDEPO RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUBUTAB HONOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUALA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP: 197011111950032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA A/R CIPTA KARYA LAIN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP: 196804231992041001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TENNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.Si, MSi
NIP: 197106231990032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

Di:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		---
NAMA	JABATAN	PARAF
DIREKTUR UMUM		
PERENCANA	BUDIWIN HANDOKO, ST	



Skala: 1:100

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PERDOPO RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SALA U KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990035003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBERDAYA AJR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 196804231992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S,MSI
NIP. 197301231995032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIBESKUTER

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		-
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: BUDWIWIN		
DIREKSI/KELOMPOK: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DIGAMBAR OLEH: SUKAWATI GINTING, ST		



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENYOPORAN
JALAN
JL. JENDRAL SUBUDJATI NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERENCANAAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196404231993031001

DIPERKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, MSi
NIP. 197301231998012002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surer\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SEALA
GAMBAR RENCANA		
NAMA	JADATJAN	PARAF
DIPERKSA OLEH: RIHAN, ST		
DIREKSI/ANALISIS OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DIGAMBAR OLEH: SUHENDAN GINTANG, ST		



Lampu LED 15 watt = 24 Buah

**PERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PERBANGUNAN PENDEPO KIFLIK
JL. JENDRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP. MAP
NIP. 197011111990031003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBERDAYA AIR Cipta Karya DAN
TATA RANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. MAP
NIP. 196804231992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, N.N.M.M.
NIP. 197301231998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANGOKO, ST
WAKIL DIREKTUR


KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR: SKALA

GAMBAR RENCANA

NAMA	JABATAN	PARAF
PEREKASALAH: HOWAL ST		
PERENCANAAN CAD: BUDIWIN HANGOKO ST		
DIGAMBAR OLEH: SUKARJAHAMANTING, ST		



Saklar gube = 10Buan
 Lampu LED 15 watt = 93Buan

**PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPO RUTAN
 LABAYAN
 JL. JENDRAL SUBDIRJAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
 NIP : 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
 TATA KUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
 NIP : 196804251992031001

DIPERKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDANG PURWANTI, S.SJ,SI
 NIP : 197301231990032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
 CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWINHANDOKO, ST
 WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		—
NAMA	JABATAN	PIRIK
DIREKTOR KEHUT. (SIPAKAL ST)		
PERENCANA (WAKIL DIR.)	BUDIWINHANDOKO ST	



Suklar Label

4 Ruang

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PONDOK KURAS
JABATAN
JL. JEMBRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KOP-DINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA ALAM CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 196804231992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.S.NSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR


KONSULTAN PERENCANA

D:\adt\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		-
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: KOWALIST		
DIREKSI UMUM OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST		



PLAN 1/20



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENMANGUNAN PENDEPO KEMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISEFUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLINDUNG APAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, AI, AP
NIP. 19630421199201001

DIPERKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, MSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT




KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WARDIRJEKTOR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA
GAMBAR KENCANA	---
NAMA	JABATAN
DIREKTOR UMUM BUREAU	
DIREKTOR UMUM BUREAU	



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENCOPEL RUANGAN
JABATAN
JL. JENRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MERAK**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PERLENGKAPAN
SILAKAN UASAI PENGGUNA ANGGARAN

M. F. ISA HASKIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP. 196004211992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S, S, NISI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR

SEALA

GAMBAR RENCANA

NAMA

JABATAN

PARAF

DIPERIKSA OLEH: BUDHAR ST

DIREKTORAT TEKNIK BUDHAR ST

**PENERINTAI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDEPO RUMAH
JABATAN
IL. JENDRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SILAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990037003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA KUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION ST, M, AP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DIWENDAH PURWANTI, S.Si, M, ST
NIP. 197301111998032002

DIBUAT




KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIKERTUR


KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		—
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: BUDAH PURWANTI, ST		
DIREKSI OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST		



SKALA = 50



**PENERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PENDOPO RUHAH
JABATAN
JL. JEMBRAL SUBDIRJAN NOMOR 91 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELURUH KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP : 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP : 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DIWI ENDAH PURWANTI, S.S, AISI
NIP : 197501231998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDDIWIN HANOKO, ST
WAKIL DIRJKTUR

KONSULTAN PERENCANA


D:\adit\c\ope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA	
GAMBAR RENCANA	—	
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: BUDDIWIN HANOKO, ST		
DIREKSI/DEPARTEMEN: DEPT. BUDIDIPERIKAN		

3 UNIT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1/2011



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PEMDPO RUMAH
JABATAN
JL. JENRAL SUBIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUIJI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERI ENKAPAN
SELAKU KUSA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, M.AP
NIP : 19781111 199003 2 003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBERDAYA AIR, CIPTA KAWA, DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.AP
NIP : 19680425 199203 1 001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, MSI
NIP : 19730123 199803 2 002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTOR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR

SCALA

GAMBAR RENCANA

NAMA

JABATAN

PARAF

DIREKTOR ALY H. RIMANAL, ST

DIREKTOR ANANDI DUDI BUDHWIWIN HANDOKO, ST

P-2
14 UNIT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN POKDOPO RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUBDIPTAN NOMOR 11 HENDEK**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UKUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP. MAP
NIP. 197411111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. M.AP
NIP. 196804231992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWIENDAH PURWANTI, S.SMSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAH CONSULTANT


BUDIWIN HANDOSO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAH.jpg

JUDUL GAMBAR		SEAL A
GAMBAR RENCANA		--
NAMA	JABATAN	PAPAN
DIKERJAKAN OLEH: BUDIWIN HANDOSO, ST		
DIKORSEKSI OLEH: BUDIWIN HANDOSO, ST		





P-5
6 UNIT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**PENERBITAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PONDOK RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUBIRIHAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KU ASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP. MAP
NIP. 197011111996032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST. M. AP
NIP. 196004211993011001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

DWIENDAHPURWANTI, S.SMSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR SKALA

GAMBAR RENCANA

—

NAMA JABATAN PARAF

DIPERIKSA OLEH: PICORALST

DIPERENCANAKAN OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST

DIGAMBAR OLEH: SUKAMDIAN ENTENG, ST

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PENDEPO RUMAH
SIMPAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRU UMUM DAN PELENGKAPAN
SELAKU KUSA PENGGUNA ANGGARAN

MI FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP : 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBERDAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION ST, MAP
NIP : 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJADAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDANG PURWANTI S, S, MSi
NIP : 197301231990032062

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SEALA
GAMBAR RENCANA		
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA/CEK: RUBHAN, ST		
DIRENCAH/AN: ELDI, BUDIWIN HANDOKO, ST		



SKALA 1 : 50

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENBANGUNAN PONDOK RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUIJI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, MSI
NIP. 197301231998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMALCONSULTANT

RUDWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIRLEKTER

KONSULTAN PERENCANA

Di:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.Jpg

JUDUL GAMBAR		SKALA
GAMBAR RENCANA		---
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: BOWANU, ST		
DIREKSI/PEKERJAAN OLEH: RUDWIN HANDOKO, ST		
DIGAMBAR OLEH: SUNGGUWATI, ENZO, ST		

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PEMBANGUNAN PONDOK RUNTUH
JABATAN
JL. JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP : 1970 1111 199003 2 003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M, AP
NIP : 19680425 199203 1 001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, SS, MSi
NIP : 19930723 199803 2 002

DIBUAT


KONSULTAN PERENCANA
C.V. KHALIMAL CONSULTANT



WUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\C.V.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR		SALAH
GAMBAR RENCANA		----
NAMA	JABATAN	P/RAF
CHENSALEM, RIZVAL, ST		
DIREKSI MANAJEMEN BINA WILAYAH		





**PENERIMA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NAMA KEGIATAN

**PENANGUNAN PONDOK RUMAH
JABATAN
JL. JENDRAL SUDIPAN MUHOM 41 MEDAN**

DISETUJUI

KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

M. FAISAL HASRIMY, AP, MAP
NIP. 197011111990032003

MENGETAHUI

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAZARUDDIN NASUTION, ST, MAP
NIP. 196804251992031001

DIPERIKSA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DWI ENDAH PURWANTI, S.S.MCI
NIP. 197301251998032002

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
CV. KHALIMAL CONSULTANT

BUDIWIN HANDOKO, ST
WAKIL DIREKTUR

KONSULTAN PERENCANA

D:\adit\cope surat\CV.KHALIMAL.jpg

JUDUL GAMBAR	SKALA	
GAMBAR RENCANA	—	
NAMA	JABATAN	PARAF
DIPERIKSA OLEH: PURWANTI, S.S.MCI		
DIRENCAWAKAN OLEH: BUDIWIN HANDOKO, ST		
DIGAMBAR OLEH: SUKANDAN GRIENING, ST		

**LAPORAN PERENCANAAN GEDUNG DISPENDA TANJUNG
BALAI**

KOTA TANJUNG BALAI

KERJA PRAKTEK II



Disusun Oleh :

Wan Nain Sani Alamsyah (158140001)

Dosen Pembimbing :

Rina Saraswaty ST.MT

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

LAPORAN PERENCANAAN KERJA PRAKTEK II PEMBANGUNAN
GEDUNG DISPENDA TANJUNG BALAI

KERJA PRAKTEK II

DISUSUN OLEH :

Wan Nain Sani Alamsyah (158140001)

Diketahui Oleh :

Ketua Predi Arsitektur



Rina Saraswaty ST,MT

Dosen Pembimbing

Rina Saraswaty ST,MT

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesempatan serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Penelitian dan tugas laporan mata kuliah “ Kerja Praktek ” yang berjudul “Perencanaan Gedung Dispenda Tanjung Balai”, sehingga dapat selesai karena bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dosen Pembimbing Kerja Praktek selaku Ketua Program Studi Arsitektur Ibu Rina Saraswaty ST. MT yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek.
3. Teman- teman di Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur Universitas Medan Area.
4. Semua pihak yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga kebaikannya di balas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan pembuatan laporan yang akan datang. Semoga laporan yang di buat oleh penulis dapat bermanfaat bagi pembaca dan kususnnya penulis. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan kerja praktek.

Hormat saya



Penulis

(Wan Nain Sani Alamsyah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG PROYEK	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3. BATASAN WAKTU DAN TEMPAT.....	2
1.4. RUANG LINGKUP DAN BATASAN	2
1.5. METODE PENGUMPULAN DATA.....	2
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROYEK KERJA PRAKTEK.....	4
2.1 PROFIL PERUSAHAAN.....	4
2.2 PROYEK KERJA PRAKTEK	4
2.3 SYARAT MENDIRIKAN KONSULTAN.....	5
2.4 KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI KONSULTAN PERENCANA.....	5
2.5 TUGAS KONSULTAN PERENCANA	6
2.6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ANGGOTA	7
2.7 WEWENANG KONSULTAN PERENCANA	9
2.8 STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTEK DAN PEMBAHASAN KRITIS..	11
3.1. PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK.....	11
3.2. TAHAPAN PERSIAPAN	11
3.3. DESKRIPSI PEKERJAAN.....	11
3.4. LINGKUP PEKERJAAN PRAKTIKAN	11
3.5. JADWAL KERJA PRAKTEK	12

BAB IV PENUTUP	13
4.1. KESIMPULAN	13
4.2. SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerja praktek merupakan salah satu cara bagi mahasiswa untuk dapat pengalaman kerja nyata ketika mahasiswa masih dalam bangku perkuliahan. Dalam proses kerja praktek mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman mengenai system kerja yang nyata baik mengenai system kerja perusahaan maupun proses perancangan ketika mengerjakan suatu proyek karena langsung ikut terlibat menangani sebuah proyek yang dikerjakan oleh perusahaan konsultan tempat mahasiswa melaksanakan kerja praktek.

Dalam proses melaksanakan kerja praktek ini, mahasiswa diharapkan dapat belajar untuk lebih memahami bagaimana proses kerja konsultan arsitektur, mulai dari manajemen perusahaan, proses perancangan dan system komunikasi yang berlangsung ketika mengerjakan sebuah proyek. Hal ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai pengalaman kerja nantinya setelah lulus dari bangku perkuliahan yang dijalani selama 4 tahun menuju kedunia kerja.

PT. Artek Utama sebagai perusahaan tempat melaksanakan kerja praktek merupakan konsultan arsitektur yang bergerak dibidang perencanaan arsitektur dan perencanaan rekayasa. Sehingga dalam kerja praktek kali ini mahasiswa belajar tentang perencanaan dan perancangan sebuah bangunan dalam bidang arsitektur. Kerja praktek ini juga menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh syarat kelulusan tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1.

Kerja praktek ini diharapkan mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Sehingga mahasiswa mampu menguasai ilmu teori dan praktek untuk meningkatkan daya saing dalam dunia kerja dan menambah wawasan bagi para mahasiswa.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori dan praktek yang telah didapat dari bangku perkuliahan.
2. Menambah pengalaman bagi mahasiswa dalam dunia kerja.

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
4. Mahasiswa dapat mengenal pelaksanaan dan proses desain dalam manajemen perusahaan.

1.3. Batasan Waktu dan Tempat

Jangka waktu yang dibutuhkan telah disesuaikan dengan pedoman kerja praktek yaitu selama satu bulan (1 bulan) selama proyek berlangsung. Kerja Praktek perencanaan pembangunan Dispenda Tanjung Balai berlangsung dari tanggal 30 juli 2018 sampai dengan 30 agustus 2018 berlokasi di Kota Tanjung Balai.

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan

Dalam laporan Kerja Praktek ini, batasan pembahasan difokuskan pada proses kegiatan dikonsultasikan perencanaan pada proyek pembangunan Gedung Dispenda Tanjung Balai.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Segala sesuatu yang diamati dan diperhatikan oleh praktek dilapangan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh mahasiswa melalui literatur dari jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan.

2. Wawancara

Mahasiswa yang melakukan Kerja Praktek mengadakan sebuah sesi wawancara atau tanya jawab dengan bertanya langsung dengan para pekerja mengenai masalah-masalah dilapangan dan meminta informasi yang lebih akurat dengan mewawancarai pimpinan proyek ,pengawas, mandor, dll.

3. Analisa

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh mahasiswa akan memberikan masukan berupa pengetahuan dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Dari hasil analisis tersebut dibuat kesimpulan dan saran.

1.6. Sitematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai secara umum latar belakang kerja praktek, permasalahan yang akan dibahas, tujuan, ruang lingkup pembahasan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROYEK KP

Berisikan uraian atau gambaran umum mengenai proyek dari Instansi pembangunan Gedung Dispenda Tanjung Balai meliputi lokasi, kondisi fisik, serta profil proyek.

BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

Berisikan uraian tentang definisi dan fungsi organisasi proyek, dan bentuk-bentuk organisasi proyek yang diperoleh dari studi literatur dan observasi lapangan.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang didapat mengenai ilmu yang didapat saat melakukan kerja praktek dilapangan.

BAB II

PROFIL INSTITUSI DAN PROYEK KP

2.1 PROFIL PERUSAHAAN

Nama : PT. Artek Utama
Alamat : Jl. Sriwijaya No.66 Medan
Kota/ Kabupaten : Medan
Provinsi : Sumatera Utara
Kode Pos : 20154
Email : pt.artek_utama@yahoo.co.id
Telepon : 061-77578567
Fax : 061-4152557
NPWP : 01.536.410.2-121.000
Bentuk Badan Usaha :
Kategori Perusahaan :
Jenis Badan Usaha : Jasa Pengawas Konstruksi
Tahun Berdiri : 1990
Pendiri :

2.2. PROYEK KERJA PRAKTEK

Proyek kerja praktek berada di jalan jalan Jendral Sudirman no.41 dengan pengerjaan proyek **Pembangunan Pendopo Rumah Jabatan**. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang ditangani oleh PT . Artek Utama dengan luas lahan **5987,5 m** , juga menangani proyek Pembangunan Gedung Dispenda Tanjung Balai dengan luas lahan **6060 m**. Selain itu perusahaan ini juga menangani proyek taman sekda, dan renovasi ruang di kantor Gubernur Sumatera Utara.

2.3. Syarat Mendirikan Konsultan

Dalam mendirikan suatu konsultan yang baik perencana maupun pengawas harus memenuhi syarat-syarat administrative yang telah ditentukan, adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut :

a. Syarat administrative

- ❖ Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- ❖ Memiliki akte notaris yang berisikan tentang pemiliki modal, bentuk badan hukum dan struktur organisasi.
- ❖ Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- ❖ Terdaftar dalam panitia pengadilan dan departemen kehakiman (tergantung bentuk badan usaha yang dijalankan pemilik).
- ❖ Terdaftar pada Dinas Pekerja Umum Daerah Tingkat I
- ❖ Menjadi nasabah bank pemerintah dan memiliki referensi bank yang bersangkutan.
- ❖ Memiliki system organisasi perusahaan.

b. Syarat-syarat Teknis

- ❖ Mempunyai tempat kedudukan atau berdomisili secara tetap untuk memudahkan komunikasi.
- ❖ Memiliki fasilitas untuk menunjang pelaksanaan yang akan dijalankan.
- ❖ Memiliki tenaga ahli dalam teknik arsitektur, sipil elektronikal, mekanikal, dll.

2.4. Kualifikasi dan Klasifikasi Konsultan Perencana

Sebagai seorang konsultan perencana baik perorangan maupun berbadan hukum haruslah memiliki atau memenuhi syarat kualifikasi serta klasifikasi dinas pekerjaan umum yang baik, yaitu :

1. Syarat-syarat Kualifikasi

Menentukan tingkat kemampuan manajemen, finansial dan teknis dari suatu biro jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan proyek yang

ditanganinya tersebut. Suatu konsultan perencana juga harus mempunyai persyaratan prakualifikasi antara lain :

- ❖ Mempunyai surat izin usaha yang masih berlaku.
- ❖ Mempunyai akte pendirian notaris.
- ❖ Mempunyai NPWP/ keterangan modal usaha (bonafide).
- ❖ Domisili yang tetap, sah, dan jelas.
- ❖ Referensi pekerjaan yang baik.
- ❖ Mempunyai suatu referensi dari bank yang diakui oleh pemerintah.
- ❖ Memenuhi syarat-syarat golongan rekanan.
- ❖ Pemimpin perusahaan tidak berstatus pegawai negeri.

2. Syarat-syarat Klasifikasi

- ❖ Pengelolaan biro jasa konstruksi tersebut berdasarkan bidang jasanya, ruang lingkup pelayanan, wilayah tempat operasionalnya, dll.

2.5. Tugas Konsultan Perencana

- ❖ Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek (baik pihak swasta maupun pemerintah).
- ❖ Membuat gambar kerja pelaksana, membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksana.
- ❖ Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- ❖ Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek kedalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksana pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk tidak dilaksanakan.
- ❖ Mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. Kemudian proses pelaksanaannya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah instansi yang menjadi wakil pemilik proyek dilapangan.

2.6. Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Anggota

1. Direktur Utama

- ❖ Sebagai penggerak dan pengendali jalannya perusahaan, mengarahkan perusahaannya dan orang-orang dibawah pimpinannya.
- ❖ Mengawasi serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja bawahan agar kualitas tetap terjaga.
- ❖ Melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap keuangan perusahaan.
- ❖ Mencari ide-ide serta terobosan bagi kemajuan perusahaan.

2. General Manager

- ❖ Membantu direktur dalam penyelenggaraan perusahaan juga dalam hal memajukan perusahaan.
- ❖ Melakukan pertemuan dengan klien pemilik proyek serta melakukan negosiasi dengan klien.
- ❖ Melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap proyek-proyek yang sedang ditangani.
- ❖ Membuat perjanjian-perjanjian kerjasama yang dapat memberi keuntungan terhadap perusahaan.

3. Manager Proyek

- ❖ Menerima tugas dari direktur utama dengan general manager mengenai proyek-proyek yang diterima oleh perusahaan.
- ❖ Mempelajari keinginan klien atas proyek yang ditangani.
- ❖ Mengawasi kualitas kerja staf desain dengan memberi evaluasi terhadap hasil kerja mereka dan membuat laporan kepada general manager.
- ❖ Membantu dalam hal perancangan dan penggambaran namun sifatnya hanya melakukan koreksi.

4. Pengawas Lapangan

- ❖ Menyusun pekerjaan untuk tenaga kerja pada proyek kecil yang tidak memiliki mandor.

- ❖ Melakukan pengecekan ke lapangan setiap hari kerja untuk mengikuti secara langsung proses pengerjaan proyek.
- ❖ Melaporkan kepada general manager untuk kesesuaian gambar kerja dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

5. Administrasi

- ❖ Membuat surat kontrak kerja antara perusahaan dengan pemilik, sub kontrak dan supplier.
- ❖ Menerbitkan kwitansi penagihan serta melakukan penagihan terhadap klien bila terjadi jatuh tempo pembayaran.
- ❖ Menerima telepon-telepon yang masuk ke perusahaan, administrasi juga melakukan tugas sebagai customer service.

6. Staff Desain

- ❖ Memberikan ide-ide diterapkan pada proyek yang ditangani setelah disesuaikan dengan manager proyek.
- ❖ Melaporkan perkembangan kerja masing-masing proyek kepada manager proyek.
- ❖ Membuat gambar kerja yang telah memakai system komputerisasi dalam keluaran yan berbentuk desain gambar.

7. Drafter

- ❖ Menggambar ulang hasil coretan rancangan yang telah dibuat staff desain.
- ❖ Menyiapkan dan menyusun dokumen gambar.
- ❖ Menjaga peralatan gambar.
- ❖ Drafter hanya membantu kinerja dari para staff desain.

8. Quality Control

- ❖ Membuat permintaan untuk pemeriksaan atau pengetesan barang.
- ❖ Membuat surat teguran atau menegur secara langsung kepada pelaksana, sub kontraktor atau mandor.
- ❖ Melakukan pengecekan terhadap material yang akan digunakan maupun yang sudah tiba dilokasi proyek.
- ❖ Mengikuti jalannya pelaksanaan pembangunan.

- ❖ Melakukan pengecekan apakah pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan gambar yang diberikan.
- ❖ Meminta contoh material atau brosur yang berisi spesifikasi material bahkan kepada supplier
- ❖ Membuat laporan dan data-data yang dibutuhkan perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan quality control.

9. Office Boy


- ❖ Melakukan tugas-tugas kebersihan kantor.
- ❖ Memberikan keperluan-keperluan staff kantor.
- ❖ Melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh para staff kantor.

2.7. Wewenang Konsultan Perencana

1. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunanyang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
2. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

2.8 Struktur Organisasi

Proyek dan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Dispenda Tanjung Balai oleh PT. Artek Utama memiliki struktur organisasi sebagai berikut.



Struktur Organisasi PT. Artek Utama

BAB III

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

1.1 Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada hari pertama memasuki kerja praktek direktur dari perusahaan PT. Artek Utama melakukan pengenalan dengan perusahaan serta bagian dari masing-masing bidang pekerjaan dari PT. Artek Utama. Memasuki hari ke-2 saya beserta rekan kerja praktek mulai diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan yaitu menggambar pagar, dari proyek Pembangunan Gedung Dispenda Tanjung Balai. Dan sampai dengan proses 1 bulan kerja praktek, saya ditugaskan sebagai drafter dan pengawas lapangan oleh pimpinan perusahaan PT. Artek Utama.

Selama menjalani kerja praktek tersebut saya hanya ditugaskan oleh pimpinan untuk menggambar, seperti menggambar musholla, serta detail-detail arsitektur, serta menggambar ulang apabila ada perubahan dalam perancangan.

1.2 Tahap Persiapan

Yang harus diketahui oleh seorang drafter sebelum memulai pekerjaan yaitu bisa membaca gambar dan bisa merencanakan kembali yang sudah direncanakan oleh perencana dari pekerjaan umum. Untuk menyelesaikan ini perlu menguasai software teknik gambar

1.3 Deskripsi Pekerjaan

Dalam pelaksanaan kerja praktek, praktikan mendapatkan bimbingan secara langsung dari bapak Budiwin Handoko selaku manager perusahaan PT. Artek Utama, dengan demikian proses kerja praktek menjadi lebih baik dan dapat dengan mudah diaplikasikan.

1.4 Lingkup pekerjaan praktikan

Praktikan ditempatkan sebagai drafter yang dibawahi langsung oleh site manager untuk mengaplikasikan ilmunya. Praktikan diikuti sertakan dalam proses penggambaran ulang, gambar yang sudah ada yang digambar menggunakan media computer dengan program Autocad.

3.5 Jadwal Kerja Praktek

Secara umum kegiatan yang dilakukan praktikan selama kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Minggu Pertama

Pada minggu pertama praktikan diberi tugas untuk menggambar pagar, beserta pondasi, dan potongannya.

2. Minggu kedua

Pada minggu kedua praktikan diberikan tugas untuk menggambar musholla (menggambar denah dan tampak).

3. Minggu ketiga

Pada minggu ketiga saya diberikan tugas menggambar, seperti menggambar detail kusen pintu dan jendela (gambar yang sudah ada digambar ulang)

4. Minggu Keempat

Pada minggu keempat diberikan tugas untuk proses rendering 3D, seperti proses render taman sekda yang juga menjadi proyek dari perusahaan tempat praktikan bekerja.

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Setelah pelaksanaan kerja praktek II ini kesimpulan yang dapat saya ambil pada saat kerja praktek berlangsung sebagai seorang drafter adalah, praktikan harus lebih menguasai penggunaan software, dan memiliki kemampuan yang bagus untuk dapat membaca gambar. Dan mahasiswa diharapkan dapat menguasai ilmu arsitektur yang tidak didapat dalam bangku perkuliahan, serta menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai pengalaman kerja yang nantinya setelah lulus dari jenjang pendidikan akan terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Karena setelah melaksanakan kerja praktek II ini mahasiswa bias lebih percaya diri, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dunia kerja.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan setelah menjalani Kerja Praktek ini adalah memperluas relasi dan menjalin hubungan yang baik dengan konsultan arsitektur, agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan praktikan bagaimana proses suatu konsultan arsitektur mendapatkan dan menangani suatu proyek hingga proyek tersebut terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://portalrekayasa.wordpress.com/2017/05/09/mendirikan-perusahaan-cv-konsultan-jasa-konstruksi/>.
2. <https://www.legal-solusindo.com/2017/05/26/syarat-mendirikan-perusahaan-konsultan-konstruksi/?lang=en>.
3. <https://www.legalitas.co.id/urus-izin-siujk/>.



Kegiatan

BELANDA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN, JADWAL PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA UPT TANJUNG BALAI

Lokasi

TANJUNGPINANG

Disetujui Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPINANG SELAKU PEJAJAB PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEKAWAHAN

YUSRIAN, H.MADYAR, S.Sos
 NIP. 196205198101001

KORDINATOR PENGELOLA EKSPLOATASI DAN SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M. AP
 NIP. 196801231952031001

Perusahaan

PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant

Mengetahui


KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMANDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Ran. Kuntiah, S. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Nambur, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purnomo, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

DENAH LANTAI 1



Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LUF TANJUNG BALAI

Lokasi

TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196210461984091002

Diperiksa Oleh :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYR, S.Sof
 NIP. 196204081984091001

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AJR CPTA KARAYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 196804051992001001

Perusahaan


PT. ARTER UTAMA
 Engineering Consultant

Mengetahui

KONSULTAN PEPENCANA
 PT. ARTER UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 BIDAN TEKNIK

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Kuslah F., ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali Eli, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Arni Purwono, ST	DRA/TEK	

Judul Gambar :

TAMPAK DEPAN

SKALA : 1 : 100 8



UNIVERSITAS MEDAN AREA



REKREASIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
BANGUNAN PERUMAHAN PERUMAHAN
RETRIBUSI DAERAH
UPT TANJUNG BALAI
 Jl. JBLA, SUDIRKSIAN NO 62 Telp 061 42 3342
 TANJUNGPALAI

Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGENDALIAN PAJAK DAN REtribusi DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT TANJUNG BALAI

Lokasi

TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBIJAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

YUSEAN AHMADSYAH, S.Eng
 NIP. 196204061984091001

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN HASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 196804151992031001

Perusahaan



PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant

Mengetahui

KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rani Kusriah, P. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali BS, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purwono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

TAMPAK BELAKANG

SKALA : 1 : 100 HAI 10



Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN REtribusi DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
LEPTANJUNGBALAI

Lokasi

TANJUNGBALAI

Disetujui Oleh

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA UPTB ADA PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVSU TANJUNGBALAI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
NIP. 196204061984051002

Diperiksa Oleh

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEHATAN

YUSRIAN AHMADSYK, S.Sos
NIP. 196204051984091001

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPITAKARYA
DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARUDDIN NASUTION, S.T, M.Eng
NIP. 196804251992011001

Perusahaan



PT. ARTEK UTAMA
Engineering Consultant

Mengetahui

KONSULTAN PERENCANA
PT. ARTEK UTAMA

SUKAMANDU CHINTAN, ST
DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rien Kusliah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali Bb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purwono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

TAMPAK SAMPIING

Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 (PROVINSI SUMATERA UTARA)
 LPTT ANUNG BALAI

Lokasi

TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:

KUASA PENGGUNAAN
 KEPALA UPTD BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVSU TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOLITIMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh:

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUKRAN AHMADSYK, S.Sos
 NIP. 196204081984091001

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AJR CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARUDDIN HASUTION, ST, MAP
 NIP. 196804251992031001

Perusahaan


PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Designer & Underwriter for civil & mechanical

Mengetahui

KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA


SUKAMANDI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Nuriah R., ST	Team Leader	
Diperiksa	M. Harnandus, ST	teranga nali	
Dikambar	Anni Purwana, ST	DRAFTER	


Judul Gambar :

POTONGAN A-A

SKALA: 1 : 100 HAL: 11



RANGKA ATAP BAJA RINGAN



ATAP SPANDEK #0.35

DAK BETON



PERUSAHAAN PT. ARTEK UTAMA
PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Jl. Bend. SUDIKSAN NO 62 TEL: 061-4313147
 TANJUNGPINANG

Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPT TANJUNGPINANG

Lokasi

TANJUNGPINANG

Ditujukan Oleh

KUASA PENGUKUTAN ANGGARAN
 KEPALA UPD BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPINANG
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sw
 NIP. 19620461984091002

Diperiksa Oleh

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSKAN AHMAD S.P., S.Sw
 NIP. 19620461984091002

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 196804251992031001

Perusahaan



PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant

Meng-tahu

KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA


SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Kartika R., ST	Team Leader	
Diperiksa	Al Hamzah Bb., ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Punomo, ST	DRAFTER	


Judul Gambar :

**DENAH RANGKA
 ATAP**

SKALA : 1 : 100 HAL : 34



DETAIL RANGKA PLAFOND



ISOMETRI DETAIL RANGKA PLAFOND

Kegiatan
 BELANTA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT TANJUNGBALAI

Lokasi
 TANJUNGBALAI

Disetujui Oleh :
 KAJIASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGBALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19620906 198409 1 002

Diperiksa Oleh :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYR, S.Sos
 NIP. 19620906 198409 1 001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CITA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NAUQUITH, ST, M.AP
 NIP. 19680425 199203 1 001

Perusahaan


 PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangg.
Disetujui	Rini Kusliah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali Bb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Ardi Purono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
 GAMBAR DETAIL



Kegiatan
 BELANJA JANA KONSULSI LEKSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT TANJUNGPALAI

Lokasi
 TANJUNGPALAI

Disetujui Oleh:
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAWATI, S.Sos
 NIP. 196201081984091002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEBHATA

YUSMANIAH MATHUDA, S.Sos
 NIP. 196201081984091001

Mengetahui
 KOORDINATOR PENGELOLAan TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 196801251952031001

Perumahan
 PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Gedung Sinar Mas, Jl. Sinar Mas, Medan


Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMANDI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Kusliah, S1	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambah, S1	Tenaga Ahli	
Digambar	Ardi Rusman, S1	DRAFTER	

Judul Gambar :
**DENAH RANGKA PLAFOND
 DAN PLAFOND LT. 2**

SKALA : 1 : 100 | HAL : 32



Mengetahui
 BELAJAR MENGENAL DIRI PERENCANAAN
 BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAN KEKAWALAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPTA TANJUNGPINANG

Lokasi
 TANJUNGPINANG
 Ditetapkan Oleh :
 KUSA PENGUSHA ANGGARAN
 KEPALA UPTA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAN
 KEKAWALAN DAERAH PROVINSI TANJUNGPINANG
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sr
 NIP. 19620406 198405 1 002

Diperiksa Oleh :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEHATAN

MUSKAN AHMADSYK, S.Sr
 NIP. 19620408 198409 1 001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KAWALAN
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDIN HASANUTION, ST, MAF
 NIP. 19680425 199203 1 001

Perusahaan

 FT ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant


Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 FT ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTOR

Keterangan	Nama	Jabatan	Tanggal
Ditetujui	Rini Kurniah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hantahib, ST	Timbang Ahli	
Digambar	Andi Purwanto, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
 DENAH RANGKA PLAFOND DAN
 PLAFOND 1.1.1

SKALA : 1 : 100 HAL : 31



Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPTANJUNGPINANG

Lokasi

TANJUNGPINANG

Ditetapkan Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPTBADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPINANG
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAM S.Sur
 NIP. 196101061984091002

Diperiksa Oleh :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYR. S.Sur
 NIP. 196204081984091007

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPITA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSU

NAZARUDDIN HASANUN, ST.MAP
 NIP. 196801251992011001

Perusahaan

PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Gedung. 1000. Bldg. 1000. 1000. 1000

Mengetahui

KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA


SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rou Kuslah K. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Harnadi, Hn, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Anis Purwati, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

DENAH LANTAI KERAMIK
 I.T.2

SKALA : 1 : 100 HAL : 30



No	Spesifikasi
1	APPARATUR 50 LEMBAR PIGLOS
2	KERAMIK UK. 40 x 40 CM CORAK KASAR (TOILET)
3	KERAMIK UK. 40 x 40 CM MOTIF KASAR (SALABREPAN)

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPT TANJUNGPALAI

Lokasi
 TANJUNGPALAI

Disetujui Oleh:
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN S.Sos
 NIP. 19620406 198409 1 002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYK. S.Sos
 NIP. 19620408 198409 1 001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA,
 DANTATARUANG PROVUSU

NAZARULAN NASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 19680425 199203 1 001


Perusahaan
PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Gedung, Jl. Jend. Sudirman No. 100, Medan, Sumatera Utara

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	W. Kartik P., ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali B., ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purmono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
DENAH LANTAI KERAMIK
LT.1



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN REtribusi DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT TANJUNGBALAI

Lokasi

TANJUNGBALAI

Disetujui Oleh :

YUSUA PENGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 REtribusi DAERAH PROVINSI TANJUNGBALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRAN AHMADSYR, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR Cipta KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M. AP
 NIP. 196804251992031001

Perusahaan


PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Jl. Sinar - 05100001, 05100001, 05100001

Mengetahui

KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREK. TEK


Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Kusriah R., ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hamzah B., ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purmanas, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

DENAH PINTU DAN JENDELA
L.T.2

SKALA : 1 : 100

HAL : 28



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPTTANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh :
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19620406 198405 1 002

Diperiksa Oleh :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYR, S.Sos
 NIP. 19620408 198108 1 001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 19680425 199203 1 001

Perusahaan


PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
Design, Drafting, Planning & Construction

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rani Kuslah W, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali BB, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Auili Purnomo, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
DENAH PINTU DAN JENDELA
 LT.1



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 (PT TANJUNG BALAI)

Lokasi

TANJUNG BALAI

Direvisi Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA PT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19620406 198409 1 002

Diperiksa Oleh :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRAN AHMAD SYR, S.Sag
 NIP. 19620408 198409 1 001
 Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PKWSU

NAZARUDDIN MANI THON, ST, MAF
 NIP. 19680425 199203 1 001

Perusahaan



Mengetahui

KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA


SUKAMDANI GENTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rani Kusriah P. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Handani Bli, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Fandi Permana, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

**DENAH PLAT LANTAI
 ELV. +4.45**

SKALA : 1 : 100 HAL : 21



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROPINSI SUMATERA UTARA
 LPT TANJUNGPINANG BALAI

Lokasi
 TANJUNGPINANG

Disetujui Oleh:
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROPINSI TANJUNGPINANG
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sep
 NIP. 196104061984051002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEHATIAN

YUSRIAN AHMAJISYR, S.Sep
 NIP. 196204081984051001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M. AP
 NIP. 196804251992031001


Penyusunan

PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 Designer, Auditor, Surveying & Real Estate Consultant

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Kusriah R. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hamzah Bb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Sutrisno, ST	DRAFTER	



1		TOLAK DINDING
2		KOLAM 150x120 CM
3		KOLAM 150x100 CM



Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 WADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN REtribusi DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT TANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196204061984071002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRAN AHMADSYR, S.Sos
 NIP. 196204061984071002

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.AP
 NIP. 196804051992031001



Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA


SUKAMDANI, MINTIMU, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	jabatan	T. Tangan
Disetujui	Ratikustiah R., ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hanihali Bp, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purpono, SR	DRAFTER	

Judul Gambar :

DENAH KOLOM
 L.T.2

SKALA: 1 : 100 | HAL 19



No	Material	Keterangan
1		KOLOM 3030 CM
2		KOLOM 1813 CM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

REVISI NO. 01

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 UPTT TANJUNG BALAI**
 Jl. JBD ID SUDIRGAN NO. 627-628/45142
 TANJUNGPALAI

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPTT ANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKUPEMABAT PEMBUAT KOMITMEN

Diperiksa Oleh:
 H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19620408 198409 1 002

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

Mengetahui
 YUSRI AN AHMAD SYR, S.Sos
 NIP. 19620408 198409 1 001

**KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI**

Perusahaan
PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 (Desain, Konstruksi, Supervisi, & Operasional)


Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMADANI GIMRING, ST
 DIREKSI TEK

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rim Kusyiah, S. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Barzalili, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Rudi Purandono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
DENAH KOLOM I.T. 1

SKALA : 1 : 100



No	Simbol	Keterangan
1		Sloof 20x40 cm
2		Sloof 15x20 cm

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA LILAKA
 LUPITANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:
 KUSA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Diperiksa Oleh:
 H. SARMAM, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR Ciptakarya
 DANTATA RUANGPROVU

Perusahaan
 NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.AP
 NIP. 196804251992031001

PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant



Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR


Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rahmatul H. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali, ST	Tenaga Ahli	
Dikambar	Andi Putriono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
DENAH SLOOF


 SKALA : 1 : 100 HAL : 17



VIEW
DETAIL PONDASI BATU KALI



VIEW
DETAIL DINDING PENAHAN TANAH BAGIAN PAGAR



VIEW
DETAIL PEMPESIAN RABAT COR BETON DIBAWAH LANTAI

Kegiatan
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
UPT TANJUNGPALAI

Lokasi
TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:
KUSA PENGHUNA ANGGARAN
KEPALA UPTBADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVSU TANJUNGPALAI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSKAN AHMADSYR, S.Sos
NIP. 196204081984091001

Mengetahui
KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPITA KARYA
DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.AP
NIP. 1968042519920811001

Perusahaan
PT. ARTEK UTAMA
Engineering Consultant



Mengetahui
KONSULTAN PERENCANA
PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GENTING, ST
DIKREK TUR


Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangg.
Disetujui	Rai Kusiah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambalibb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purionu, ST	DIAPTER	

Judul Gambar :

GAMBAR DETAIL



VIEW
DETAIL PONDASI BATU KALI



VIEW
DETAIL PONDASI TAPAK UK. 100X100
(46 UNIT)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
UPY TANJUNGPALAI

Lokasi
TANJUNGPALAI
Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA UPTBADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPALAI
SELAKTI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
NIP. 196301061984091002
Diperiksa Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSKAN AJMADSYR, S.Sos
NIP. 196204051984051001
Mengetahui
KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA
DANTATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN HASUTION, ST, M. AP
NIP. 196802251982031001
Perusahaan

PT. ARTEK UTAMA
Engineering Consultant

Mengetahui
KONSULTAN PERENCANAAN
PT. ARTEK UTAMA


SUKAMDANI GINTING, ST
DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Terang
Disetujui	Rini Kusiah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali Bb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purnomo, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

GAMBAR DETAIL

SKALA: 1 : 50 HAL: 15



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan
 BELANJA JANA KONS. UPANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPTTANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Ditetujui Oleh:
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPTBADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMRUTAKOMITMEN


H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19670406 198109 1 002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYR, S.Sos
 NIP. 19620408 198409 1 001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M.Eng
 NIP. 19680425 199203 1 001
 Perusahaan





Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA

SIKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Ditetujui	Rinkusuk R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali R, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purnomo, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
**DENAH PONDASI
 BATU KALI**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT TANJUNGPALAI

Lokasi
 TANJUNGPALAI

Disetujui Oleh:
 KJASIA PENGUNTA ANGGAKAN
 KEPALA UPTBADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGPALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN

H. SARMAN, S.Su
 NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRAN AHMADSYR, S.Su
 NIP. 196204081984091001
 Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZARULLAH NASUTION, ST, MT, AP
 NIP. 196804251992031001
 Perusahaan


PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
 (design, analysis, planning & construction)

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SIKAMDANI CHRISTINA, ST
 DIREKTUR


Keterangan	Nama	Jabatan	T. Terang
Direktur	Rini Kusiah R. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali B. ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Anli Purmono, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :
 DENAH PONDASI TAPAK



VIEW
POTONGAN TANGGA 1

SKALA 1 : 50



VIEW
POTONGAN TANGGA 2

SKALA 1 : 50

Kegiatan
 BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LINTANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Ditetujui Oleh :
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 196204061984091002

Diperiksa Oleh :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSMAN AHMAD, S.Sos
 NIP. 196204081984091001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINASSUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVSU

NAZARULHIN NASUTION, ST, MAF
 NIP. 196804251992051001

Perusahaan
PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANAAN
 PT. ARTEK UTAMA


SUKAMDIYANI GENTUNG, ST
 DIREKTUR

eterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Ditetujui	Widi Kusumah R. ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambalibb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Nurrohmah, ST	UKRAFTER	


Judul Gambar :

GAMBAR DETAIL

SKALA : 1 : 50 HAL : 36



VIEW
DENAH TANGGA SISI LUAR
SKALA 1 : 75



VIEW
DETAIL TANGGA SISI LUAR
SKALA 1 : 35



Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
UPT TANJUNG BALAI

Lokasi

TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sn
NIP. 196204061984051003

Diperiksa Oleh:

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

YUSRIAN AHMADSYR, S.Sn
NIP. 196204031984091001

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR Cipta Karya
DAN TATA RUANG PROVINSI

NAZAR UDDIN NASUTION, ST, M.AP
NIP. 196804251952031001

Perusahaan



PT. ARTEK UTAMA
Engineering Consultant

Jl. Soekarno-Hatta No. 111A, Tanjung Balai

Mengetahui


KONSULTAN PERENCANA
PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tanggung
Disetujui	Reukustah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hambali B, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purnomo, ST	DRAFTER	


Judul Gambar :

GAMBAR DETAIL



VIEW
POTONGAN TANGGA 2-2

SKALA 1 : 50



VIEW

DETAIL TANGGA SISI DALAM

SKALA 1 : 20

Kegiatan

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
 UADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 LPT TANJUNGBALAI

Lokasi

TANJUNGBALAI

Disetujui Oleh:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNGBALAI
 SELAKU PEJABAT PEMRUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19670406 198405 1 002

Diperiksa Oleh:

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


YUSRIAN AHMADSYR, S.Sos
 NIP. 19620408 198409 1 001

Mengetahui

KORDINATOR PENGELOLA TEKNIS
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSU

NAZARUDDIN NASUTION, ST, M. AI
 NIP. 19680425 199203 1 001

Perusahaan



Mengetahui


KOORDINATOR PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Hari Kusriah R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Hamball Bb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purnomo, ST	DRAFTER	

Judul Gambar :

GAMBAR DETAIL



No	Simbol	Legenda
1	⊙	Lampu Down Light Putih 14 Watt + Sarang
2	⊙	Lampu Down Light Kuning 14 Watt + Sarang
3	⊙	Lampu Down Light Putih 18 Watt + Sarang
4	⊙	Saklar Tunggal
5	⊙	Saklar Ganda
6	⊙	Saklar Triple
7	⊙	Stop Kontak 1 Lubang
8	⊙	TV
9	⊙	AC
10	⊙	Stop Kontak 2 Lubang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

REVISI TUGAS

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
SABAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT TANJUNG BALAI
 Jl. JEND. SUDIRMAN No. 62 Tigoedongdang
 TANJUNG BALAI

Kegiatan
 BELANJA JANGKA KONSLITANSI PERENCANAAN BAHAN, PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA UPT TANJUNG BALAI

Lokasi
 TANJUNG BALAI

Disetujui Oleh:
KUASA PENGUNAAN GAGARAN
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI TANJUNG BALAI
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. SARMAN, S.Sos
 NIP. 19620401984091002

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

YUSKAN AHMAD SYR, S.Sos
 NIP. 196204081984091001

Mengetahui
 KORDINATOR PENGELOLA TEKNIK
 DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTAKARYA
 DAN TATA RUANG PROVINSU

NAZARUDDIN HANIFFAH, ST, M.Eng.
 NIP. 196804251992031001

Perusahaan

PT. ARTEK UTAMA
 Engineering Consultant
Design, Construct, Manage & Operate

Mengetahui
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. ARTEK UTAMA

SUKAMANDANI GINTING, ST
 DIREKTUR

Keterangan	Nama	Jabatan	T. Tangan
Disetujui	Rini Kusliak R, ST	Team Leader	
Diperiksa	A. Humbell Bb, ST	Tenaga Ahli	
Digambar	Andi Purnomo, ST	DIAPTEK	

Judul Gambar:
DENAH UTILITAS LISTRIK L1

LOGBOOK 3: CATATAN KEGIATAN MAHASISWA KP

Nama Mahasiswa : WAN NAN SAMI ALAMSYAH					
NIM : 15840001					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	6/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Survei untuk merombak ruangan yang ada di kantor guru.
Selasa	7/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Membuat denah semi apartement di Tanjung Balai
Rabu	8/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Melanjutkan RAB bahan bangunan dan upah
Kamis	9/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Survei ke kantor Gubou
Jumat	10/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Membuat tampak bangunan proyek Tanjung Balai
Total jam mingguan				40 Jam	

Mengetahui,
Atasan Lapangan/Pembimbing KP Lapangan



Buriwin Hamworo, ST

LOGBOOK 3: CATATAN KEGIATAN MAHASISWA KP

Nama Mahasiswa : <u>WAW. NAIN SAWI ALAMSYAH</u>					
NIM : <u>150140006</u>					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	<u>13/8/2018</u>	<u>09.00</u>	<u>17.00</u>	<u>8 jam</u>	<u>Menggambar denah taman kantor Gubsu</u>
Selasa	<u>14/8/2018</u>	<u>09.00</u>	<u>17.00</u>	<u>8 jam</u>	<u>Membuat 3D Taman Gubsu</u>
Rabu	<u>15/8/2018</u>	<u>09.00</u>	<u>17.00</u>	<u>8 jam</u>	<u>Pengawas Gedung Pendopo</u>
Kamis	<u>16/8/2018</u>	<u>09.00</u>	<u>17.00</u>	<u>8 jam</u>	<u>Mengawasi Gedung pendopo</u>
Jumat	<u>17/8/2018</u>	<u>09.00</u>	<u>17.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total jam mingguan					

Mengetahui,
Atasan Langsung/Pembimbing KP Lapangan



Burwin Hamarpo, ST

LOGBOOK 3: CATATAN KEGIATAN MAHASISWA KP

Nama Mahasiswa : WAN NAIN SAKI KLAMSYAH					
NIM : 158140001					
Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Jumlah Jam	Kegiatan
Senin	20/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Mengawas proyek bangun pendopo
Selasa	21/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Membuat gambar kerja
Rabu	22/8/2018	09.00	-	-	-
Kamis	23/8/2018	09.00	17.00	8 Jam	Menghitung RAB Pendopo
Jumat	24/8/2018	09.00	17.00	8 jam	Menghitung dan melengkapi RAB Pendopo
Total jam mingguan				32 Jam	

Mengetahui,

Atasan Langsung/Pembimbing KP Lapangan



Burwin Hamzaro; ST