

ABSTRAK

Anggaran dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat esensial, karena dalam kenyataannya anggaran memegang peranan penting lebih penting dalam memenangkan suatu tender. Anggaran dalam pembangunan konstruksi khususnya anggaran biaya material adalah penentuan dan penaksiran biaya yang akurat yang dibutuhkan untuk sebuah proyek. Anggaran disusun bisa saja berbeda dengan aktualnya dan perbedaan ini bisa menimbulkan varians baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sebuah anggaran yang telah disusun tidak akan memberikan hasil yang baik tanpa adanya pengawasan yang dilaksanakan dengan baik juga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya material proyek PT. Mitra Cipta Karya Medan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan Analisis Deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa anggaran biaya material perusahaan telah disusun berdasarkan perkiraan biaya yang wajar yang berlaku dipasaran, menyusun anggaran sesuai dengan perkembangan pasaran yang berlaku. Teknik penyusunan anggaran dan prosedur penyusunan anggaran sesuai dengan harapan perusahaan sehingga dapat menghasilkan anggaran biaya material yang realistis dan dapat dilaksanakan suatu proyek.

Kata Kunci : Penyusunan Anggaran, Biaya Material, dan Realisasi.