
ABSTRAKSI 

Imam Saleh, "Penggunaan Program Aplikasi Komputer untuk Mengendalikan 

Proyek Pembangunan Gedung PGSD UNI.MED", di bawa:h bimbingan Ir. H. Irwan, 

MT. Sebagai Pembimbing A dan Ir. H. Edy Hermanto sebagai Pembimbing B. 

Pada proyek konstruksi, pengelolaannya menyangkut berbagai aspek, seperti 

aspek waktu, biaya, sumber daya, perkembangan pencapaian tujuan, dan sebagainya. 

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan suatu proyek merupakan kegiatan 

yang relatif kompleks dan sulit dilakukan, serta dituntut untuk tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan, yaitu proyek selesai sesuai dengan waktu yang telah di 

tetapkan, dengan biaya yang telah dianggarkan, dengan mutu yang telah ditentukan, 

serta terlaksana dengan a.man dan selamat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan teknik dan metode yang efektif dan 

efisien, salah satu teknik dan metode yang dapat dimanfaatkan untuk rnendukung 

proses perencanaan, pengendaliaan, dan pemantauan kerja suatu proyek konstruksi 

adalah program aplikasi komputer Microsoft Project 2000. 

Dalam penulisan ini penulis mengambil kasus pada proyek pembangm1an 

gedung PGSD UNIMED. Si.stem pengelolaan proyek yang akan dibahas adalah 

pengendalian wa11:u, sumber daya, material dan biaya. 
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